

# ДОГОВІР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПІДРЯДУ № 07/03

м. Рівне

«07» березня 2017 року

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІГІРІЯ»,** код ЄДРПОУ 37847280, місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Каховська, буд. 56А, в особі директора який діє на підставі Статуту, надалі по тексту «Замовник», з однієї сторони, та

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР ІННОВАЦІЯ»,** код ЄДРПОУ 40817082, місцезнаходження: 33013, м. Рівне, вул. Небесної сотні, буд. 66, в особі Директора який діє на підставі Статуту, надалі по тексту «Генпідрядник», з другої сторони, разом далі Сторони або кожен окремо Сторона, уклали цей Договір про наступне:

## Зміст:

1. Визначення і терміни.
2. Предмет договору.
3. Обов'язки Замовника.
4. Обов'язки Генпідрядника.
5. Вартість предмету договору.
6. Сроки виконання робіт.
7. Розрахунки і платежі.
8. Проектна документація.
9. Зміни проектної документації і обсягів робіт у процесі будівництва.
10. Будівельний майданчик.
11. Матеріально-технічне забезпечення.
12. Субпідрядні організації.
13. Виконання робіт.
14. Контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування.
15. Робоча сила.
16. Здача і приймання робіт.
17. Гарантійні зобов'язання.
18. Організація виконання робіт.
19. Обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини).
20. Майнова відповідальність.
21. Розв'язання суперечностей.
22. Внесення змін до Договору.
23. Повідомлення, передача документів.
24. Інші умови.
25. Підписи та реквізити Сторін.

## 1. Визначення і терміни

- 1.1. **Об'єкт – будівництво багатоповерхового житлового будинку №5 на вул. Соборній, 285-а в м. Рівне,** який планується збудувати відповідно до розробленої та затвердженої в установленому законодавством порядку проектно-кошторисної документації на Земельній ділянці.
- 1.2. **Будівельний майданчик** – це територія, а саме земельна ділянка, яка розташована за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 285-а (будівельна адреса будинок №5), що знаходиться у Замовника на праві користування згідно Договору суборенди земельної 4 року, укладений між Управлінням 5  
ненської міської ради та ТОВ «СІГІРІЯ»  
а в Державному реєстрі речових пр.

реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна 526385456101, номер запису про інше речове право: 8120812, про що наданий витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права з індексним №31168854 від 17.12.2014р., серія витягу ЕЕН №582288.

- 1.3. Роботи - комплекс будівельно-монтажних Робіт, передбачених даним Договором. Види та обсяги робіт визначаються проектною документацією та іншими додатками до Договору.
- 1.4. Договірна документація - текстова частина Договору і комплект документів, що додаються до нього і розкривають предмет цього Договору.
- 1.5. Проектно-кошторисна документація - техніко-економічні обґрунтування, проект, робоча документація, кошторисна документація, технічні умови і паспорти на матеріали, устаткування, конструкції і комплектуючі вироби, документація, що одержується від заводів-виробників, а також інша документація, що необхідна для виконання Робіт по будівництву і експлуатації Об'єкта.
- 1.6. ДБН - державні будівельні норми України.
- 1.7. Тимчасові споруди - всі споруди будь-якого типу, які влаштовуються підрядними організаціями на Будівельному майданчику, необхідні для виконання робіт і які після завершення робіт повинні бути прибрані підрядними організаціями.
- 1.8. Приховані роботи - роботи, які технологічно приховуються при виконанні подальших робіт або монтажі конструкцій, внаслідок чого перевірити якість і точність їх виконання стає неможливим.

## 2. Предмет договору

- 2.1. Генеральний підрядник приймає на себе зобов'язання за дорученням Замовника, за рахунок власних або залучених матеріалів, сил, засобів, техніки та устаткування, у відповідності до проектно-кошторисної документації та будівельних норм і правил виконати роботи по будівництву Об'єкта.
- 2.2. Склад і обсяги Робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у випадку внесення змін у проектну документацію в порядку, зазначеному в п.53 Загальних умов складання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2012р. №668 (далі - "Загальні умови") та в п.9 цього Договору.
- 2.3. Замовник приймає на себе зобов'язання прийняти виконані Генпідрядником Роботи та оплатити їх на умовах, передбачених цим Договором.
- 2.4. Джерелом фінансування будівництва Об'єкта кошти Генерального Підрядника та активи, що направляються на будівництво Замовником.
- 2.5. Генеральний підрядник приймає на себе зобов'язання здійснювати організаційне, матеріально-технічне забезпечення виконуваних робіт на умовах, передбачених цим Договором.
- 2.6. Сторони виявили намір та волю скористатися наданим принципом свободи договору та прийшли до спільної згоди щодо застосування до вказаного Договору положення ч. 3 ст. 6 і ст. 627, 628 Цивільного кодексу України.

## 3. Обов'язки Замовника

3. Замовник зобов'язаний належним чином і в строк виконувати всі обов'язки, що визначені у цьому Договорі, а також:
  - 3.1.1. Забезпечити передачу проектної документації згідно зі ст. 8 цього Договору.
  - 3.1.2. Прийняти від Генпідрядника виконані роботи та згідно з умовами цьому Договором.

загальним Підрядником забезпечені законодавством України

- 3.1.4. Забезпечити на час будівництва Об'єкта технічний та авторський нагляд.
- 3.1.5. Забезпечує на час будівництва об'єкту технічною водою, електроенергією в обсягах згідно ПВР та теплоносіями.

#### 4. Обов'язки Генерального підрядника

- 4.1. Генеральній підрядник зобов'язаний належним чином і в строк виконувати всі свої обов'язки, що визначені у цьому Договорі, а також:
  - 4.1.1. Власними і залученими силами, відповідно до затвердженого ПКД та у погодженні терміни виконати всі роботи, визначені Договором і додатками до нього, в межах вартості будівництва Об'єкта, та передати ці роботи Замовнику.
  - 4.1.2. Виконати усі додаткові роботи, визначені за взаємною згодою Сторін, необхідність в яких може виникнути під час будівництва.
  - 4.1.3. Забезпечити прийом, розвантаження, складування та зберігання усіх необхідних для проведення робіт матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, що постачатимуться Замовником і самим Генеральним підрядником.
  - 4.1.4. На період виконання робіт забезпечити необхідні протипожежні заходи, з техніки безпеки та охорони навколошнього середовища.
  - 4.1.5. Регулярно брати участь у виробничих нарадах на будівельному майданчику з метою погодження проблемних питань та вести відповідні протоколи.
  - 4.1.6. Під час проведення робіт виконувати систематичне, а після завершення робіт остаточне прибирання будівельного майданчика від відходів виробництва та будівельного сміття.
  - 4.1.7. Узгоджувати із Замовником залучення тих чи інших організацій до виконання субпідрядних робіт, та надавати копії укладених з ними договорів. При цьому Генеральний підрядник несе відповідальність перед Замовником за виконання робіт субпідрядниками як за свої власні дії. Надавати Замовнику копії ліцензій субпідрядних організацій на право виконання робіт.
  - 4.1.8. Виконувати додаткові роботи на Об'єкті Генпідрядник може виключно за письмової згоди Замовника. Якщо Генпідрядник порушив цю вимогу, складається відповідний акт, і роботи, виконані в порушення чинного порядку, приводяться у відповідність до ПКД за рахунок Підрядника. Додаткові роботи, які узгоджені Замовником як доцільні, підлягають оплаті після внесення необхідних змін до ПКД.
  - 4.1.9. Нести відповідальність за правильну розмітку Об'єкта по відношенню до вихідних точок, ліній і реперів, за правильність позначок, розмірів і положень осей Об'єкта. Якщо під час будівництва виявляться помилки у виконаних розбивочних і геодезичних роботах, то Підрядник зобов'язаний за свої кошти їх усунути.
  - 4.1.10. Підрядник зобов'язаний також забезпечити на весь період робіт схоронність всіх відміток, позначок, меж буд майданчика і інших знаків, встановлених під час розмітки Об'єкта.
  - 4.1.11. Періодично надавати уповноваженому представникові Замовника для розгляду й затвердження виконавчу документацію по будівництву Об'єкта (акти на приховані роботи, виконавчі схеми, сертифікати якості матеріалів, протоколи лабораторних випробування зразків матеріалів тощо).
  - 4.1.12. Своєчасно письмово інформувати Замовника про можливе сповільнення або призупинення робіт через незалежні від нього обставини.
  - 4.1.13. Забезпечувати уповноваженим представникам Замовника можливість вільного часу на будівельний майданчик і зліснення контролю за обіт, а також надавати їм усю необхідн

- 4.1.13. Після завершення монтажу обладнання і систем Об'єкта здійснити їх випробування, про що заздалегідь повідомити Замовника. При позитивних результатах випробувань складається протокол, якими підтверджується відповідність показників роботи обладнання і систем проектним вимогам, вимогам Державних будівельних норм України та умовам цього Договору.
- 4.1.14. Спільно із Замовником забезпечити введення Об'єкта в експлуатацію в установленому законодавством порядку.
- 4.1.15. Після здачі об'єкта в експлуатацію протягом п'ятнадцяти днів звільнити майданчик від техніки, невикористаних матеріалів, сміття та знести тимчасові споруди.
- 4.1.16. Укладати договори на газо-, електро-, водопостачання з відповідними установами, підприємствами, організаціями незалежно від форми власності.

## 5. Вартість Робіт

- 5.1. Вартість робіт за даним Договором буде встановлюватися поетапно згідно наданої проектно-технічної документації, та буде узгоджуватися Сторонами за допомогою складання Договірної ціни.
- 5.2. Перегляд договірної ціни обґрутується розрахунками та оформлюється Сторонами шляхом укладання додаткових угод до Договору.

## 6. Строки виконання робіт

- 6.1. Строки виконання Робіт встановлюються в Календарному графіку виконання Робіт, який затверджується Сторонами, та відлічуються починаючи з дати початку виконання Робіт згідно з п.6.2. Договору.
- 6.2. Генеральний підрядник почне виконання Робіт протягом 3 (трьох) робочих днів після виконання сукупності наступних умов:
  - 6.2.1. передача Генпідряднику Замовником будівельного майданчику (фронту робіт), за відповідним Актом приймання-передачі;
  - 6.2.2. передача Генпідряднику Замовником проектної документації в обсязі, необхідному для початку Робіт, за відповідним Актом приймання-передачі;
  - 6.2.3. отримання від Замовника дозвільної документації, яка вимагається законодавством України;
  - 6.2.4. передача майнових права на Об'єкти нерухомості Замовником Генпідряднику, в обсягах і терміни, передбачені даним Договором.
- 6.3. Строки виконання Робіт подовжуються у випадку виникнення наступних обставин:
  - 6.3.1. прострочення виконання зобов'язань, за які відповідає Замовник (передача майнових права на Об'єкти нерухомості, передача Генпідряднику проектної документації, забезпечення електроенергією, одержання необхідних дозволів, прийняття прихованіх робіт(конструкцій), прийняття виконаних Робіт, тощо);
  - 6.3.2. змушений простій внаслідок несприятливих погодних умов, які унеможливлюють належне виконання Робіт, зокрема: температура навколошнього середовища нижче -15°C, швидкість вітру більш ніж 18 м/сек., ожеледиця, снігопад або туман, який виключає видимість у зоні виконання робіт;
  - 6.3.3. призупинення робіт контролюючими органами, якщо це сталося не з вини Генпідрядника;
  - 6.3.4. в разі виявлення недоліків у наданій Замовником проектній документації, які впливають на хід виконання Робіт (необхідність виправлення вже виконаних Робіт або призупинення Робіт). Срок, на який збільшується тривалість робіт, оронами шляхом переговорів, виходячи з проектній документації та строків необхід

виправлення вже виконаних Робіт, обумовленого недоліками у проектній документації;

- 6.4. Час, на який продовжуються строки виконання Робіт у випадках, зазначених в п.6.3.цього Договору, включає власне період відповідного простою Генпідрядника або прострочення Замовника, а також період, необхідний на відновлення виконання Робіт.
- 6.5. При змінах законодавчих і нормативних актів, що погіршують положення Сторін у порівнянні з їхнім станом на дату укладання даного Договору і що приводять до додаткових витрат часу і коштів, первісні терміни будівництва мають бути переглянуті Сторонами із внесенням відповідних змін до умов Договору.
- 6.6. Генпідрядник зобов'язаний письмово протягом 3 (трьох) днів з моменту виникнення відповідних обставин інформувати Замовника про причини зупинення або сповільнення виконання робіт та про дату відновлення виконання Робіт.
- 6.7. Календарний графік виконання Робіт коригуються Сторонами з урахуванням:
  - 6.7.1. фактично виконаних обсягів Робіт, відносно Календарного графіка виконання Робіт;
  - 6.7.2. фактично наданої проектної документації на дату уточнення графіку;
  - 6.7.3. зміни черговості виконання Робіт або їх обсягів.
- 6.8. Днем закінчення виконання будівельних робіт по даному Договору вважається день направлення Генпідрядником Замовнику письмового повідомлення про закінчення будівництва Об'єкта, яке здійснюється протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту фактичного завершення виконання робіт по Об'єкту в цілому. Днем повного виконання Генпідрядником своїх зобов'язань за цим Договором є дата прийняття Об'єкту в експлуатацію.
- 6.9. Сторони можуть у разі потреби прийняти рішення про уповільнення, зупинку або прискорення виконання Робіт (будівництва Об'єкта) із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі в Календарний графік виконання Робіт та Розрахунок договірної ціни.

## 7. Розрахунки по договору

- 7.1. Основними показниками, які визначають порядок і умови розрахунків, є пункти 5.1. – 5.2. даного Договору.
- 7.2. Фінансування будівництва здійснюється Генпідрядником за власні кошти.
- 7.3. Замовник оплачує Роботи, виконані Генпідрядником, шляхом передачі Генпідряднику майнових прав на приміщення (Об'єкти нерухомості) в Об'єкті, перелік яких наведено в Додатку №1 до Договору.

## 8. Проектна документація

- 8.1. Забезпечення Робіт (будівництва Об'єкта) проектною і дозвільною документацією покладається на Замовника, з урахуванням положень "Загальних умов" та інших нормативних документів.
- 8.2. Замовник зобов'язаний до початку виконання Робіт надати Генпідряднику погоджену і затверджену з всіма необхідними службами і установами проектно-кошторисну документацію у трьох примірниках із штампом "До виконання робіт" та підписом уповноваженого представника Замовника, згідно Графіка передачі проектної документації, геодезичну основу з виконаною розбивкою будівельних осей, а також необхідні дозволи на виконання робіт на Об'єкти.
- 8.3. Приймання-передача проектної документації оформлюється двосторонніми актами.
- 8.4. Генпідрядник зобов'язаний один примірник проектної документації зберігати на будівельному майданчику.

інні Договору Генпідрядник зобов'язаний зберігати проектно-кошторисну документацію. Передача проектно-кошторисної документації здійснюється відповідно до положень "Загальних умов" та інших нормативних документів.

третім особам не дозволяється, окрім випадків передачі проектної документації учасникам будівництва Об'єкту (в т.ч. субпідрядниками) та інших випадків, передбачених чинним законодавством.

- 8.6. В разі некомплектності та/або недоліків у наданій Замовником проектної документації, Генпідрядник зобов'язаний направити Замовнику відповідне повідомлення протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виявлення такої некомплектності/недоліків. При цьому Підрядник зобов'язаний призупинити виконання Робіт в частині, обумовленій виявленою некомплектністю (недоліками) проектної документації.

### 9. Зміни проектної документації і обсягів робіт у процесі будівництва

- 9.1. Замовник має право вносити у процесі будівництва зміни і доповнення до проектної документації та обсягів робіт.

У випадку внесення змін та доповнень до проектної документації, які призводять до збільшення термінів та (або) вартості Робіт, Сторони зобов'язуються узгодити та підписати відповідну додаткову угоду до даного Договору з визначенням строків, вартості та інших умов виконання таких додаткових Робіт.

Якщо Генпідрядник неспроможний виконати Роботи своїми чи залученими силами, вони можуть бути доручені Замовником іншому виконавцю.

- 9.2. У випадку, коли можливості підписання додаткової угоди до початку робіт немає, Сторони складають протокол (акт) про виконання додаткових робіт, де передбачають право Генпідрядника на повну компенсацію затрат на їх виконання і строки підписання додаткової угоди. У випадку, коли прийняття додаткової угоди або протоколу (акта) передбачає переробку або демонтаж вже виконаних робіт, то компенсацію цих витрат здійснює Замовник.

### 10. Будівельний майданчик

- 10.1. Замовник протягом 2 (двох) днів з моменту підписання цього Договору передає Генпідряднику по Акту прийняття-передачі будівельний майданчик – територію під забудову.
- 10.2. Замовник надає Генпідряднику належним чином оформленій проект виконання робіт з виділеними ділянками під: забудову, установу баштових кранів, місця складування матеріалів, побутового містечка, під'їзних доріг, периметр огорожі та інше.
- 10.3. Генпідрядник забезпечує:
- 10.3.1. заходи загального характеру по техніці безпеки і пожежної безпеки (влаштування огорожень, захисних козирків та сіток, огорожень отворів і люків у перекриттях, загальне освітлення, забезпечення плаштами та ін.) на поверхах, де виконуються Роботи за цим Договором.
  - 10.3.2. чистоту і порядок на будівельному майданчику в частині, де виконуються Роботи за цим Договором. При закінченні будівельних робіт, він протягом 20 (двадцяти) днів після завершення Робіт по Договору в цілому зобов'язаний вивезти з будівельного майданчика техніку, невикористані матеріали, відходи, допоміжні споруди тощо.
  - 10.3.3. облаштування будівельного майданчика згідно Проекту виконання робіт;
  - 10.3.4. забезпечити організацію та облаштування побутового містечка.
- 10.4. Замовник самостійно оформляє необхідні для використання будівельного майданчика документи, у тому числі на користування електроенергією, газом, водою від діючих джерел відповідно до проекту організації будівництва.
- 10.5. Генпідрядник узгоджує із Замовником використання приміщення Об'єкта, що будуться, спеціалістів, складування мат-

## **11. Матеріально-технічне забезпечення**

- 11.1. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням і послугами здійснюється з урахуванням положень "Загальних умов".
- 11.2. Генпідрядник здійснює забезпечення виконання Робіт основними будівельними матеріалами, за винятками, встановленими цим Договором або додатковими угодами Сторін.
- 11.3. Забезпечення виконання робіт технологічним, енергетичним та електротехнічним устаткуванням і апаратурою, крім тих, що надаються Замовником, покладається на Генпідрядника, за винятками, встановленими цим Договором або додатковими угодами Сторін.
- 11.4. Кожна із Сторін несе відповідальність за якість наданих нею матеріалів, устаткування, виробів, конструкцій та їх відповідність вимогам проектної документації, державним стандартам і технічним умовам, що має бути підтверджено відповідними сертифікатами. Якщо матеріали, устаткування, вироби, конструкції не відповідають проекту, сертифікатам, ДСТУ і вимогам проектної документації, то вони підлягають заміні в погоджений Сторонами строк, який забезпечує своєчасне виконання Робіт.
- 11.5. Генпідрядник не має права допускати перевантаження мереж енергопостачання.

## **12. Субпідрядні організації**

- 12.1. Генпідрядник, в межах обсягів робіт, визначених кошторисами на виконання робіт по даному Договору, має право самостійно визначати субпідрядників, які будуть ним залучені до виконання робіт.
- 12.2. Генпідрядник зобов'язаний перевірити наявність у підрядників, які залучаються ним до виконання спеціальних видів робіт, необхідних допусків, дозволів та ліцензій.
- 12.3. Відносини між субпідрядниками, Замовником та Генпідрядником будуть регулюватися з урахуванням положень "Загальних умов".
- 12.4. Залучення Замовником інших підрядників для виконання окремих робіт на будівельному майданчику, не передбачених цим Договором, одночасно з виконанням Робіт Генпідрядником, здійснюється виключно за умови погодження з Генпідрядником строків, порядку, умов організації виконання таких робіт.

## **13. Виконання робіт**

- 13.1. Генпідрядник зобов'язаний виконувати роботи відповідно до вимог проектної документації, ДБН, графіків виконання робіт та цього Договору.
- 13.2. З метою оперативного вирішення питань, що виникають у процесі виконання робіт. Сторони призначають своїх повноважних представників на будівельному майданчику, визначають коло їх повноважень і інформують про це у письмовій формі одна одну. При заміні своїх представників або при перегляді їх повноважень сторони зобов'язуються інформувати про це іншу Сторону негайно.  
Сторони визначають місцезнаходження повноважних представників, мають право створювати, у разі необхідності, відповідні організаційні структури для управління ходом виконання цього договору.
- 13.3. Повноваження представників Сторін повинні бути достатні для вирішення оперативних питань з будівництва, здійснення контролю за виконанням договірних зобов'язань. Прийняття рішень про зміну умов цього Договору, звільнення іншої Сторони від зобов'язань, підписання додаткових угод повинно здійснюватись на рівні осіб, що підписали цей Договір.
- 13.4. Генпідрядник зобов'язаний вести всю виконавчу документацію, яка має право перевіряти правильність виконання.

13.5. Головним документом, що відображає хід будівництва від початку виконання робіт до їх закінчення, є журнал виконання робіт. Генпідрядник призначає конкретну особу, на яку покладається відповідальність за ведення цього документа.

#### **14. Контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування**

- 14.1. Генпідрядник зобов'язаний використовувати для виконання робіт матеріально-технічні ресурси, забезпечені відповідними технічними паспортами або сертифікатами, організовувати попередні випробування і огляд прихованих робіт.
- 14.2. Замовник зобов'язаний перевіряти якість матеріалів, виробів, конструкцій та проводити лабораторні обстеження, випробування та заміри, що передбачені ДБН.
- 14.3. У разі виявлення в процесі перевірки невідповідності якості матеріалів вимогам ДБН та стандартів, передбачених проектом, використання таких матеріалів забороняється, і вони негайно повинні бути вивезені з будівельного майданчика. Неякісно виконані Роботи підлягають виправленню Генпідрядником в погоджені Сторонами строки.
- 14.4. Замовник зобов'язаний здійснювати контроль, авторський і технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю будівництва Об'єкта, відповідністю виконуваних Робіт проектній документації, кошторису, ДБН, а матеріалів, виробів і конструкцій - державним стандартам і технічним умовам. При здійсненні контролю Замовник має право проводити випробування та заміри, одержувати від Генпідрядника необхідну допомогу та інформацію для їх проведення.
- 14.5. Представники Замовника, що здійснюють контроль, авторський і технічний нагляд за виконанням Робіт, при виконанні своїх обов'язків:
- відповідають за належне ведення відповідних журналів технічного/авторського нагляду та іншої поточної документації;
  - зобов'язані брати участь разом з представниками Генпідрядника в прийнятті прихованих робіт;
  - повинні мати необхідну і достатню професійну кваліфікацію;
  - у встановлених нормативними документами порядку і випадках зобов'язані брати участь в роботі робочої і державної приймальних комісій, та не повинні втручатись в господарську діяльність Генпідрядника.
- 14.6. Генпідрядник зобов'язаний окремо здавати приховані роботи зі складанням відповідних Актів та за участі представників Замовника, що здійснюють технічний/авторський нагляд.
- Про прийняття прихованих робіт Генпідрядник повідомляє представників Замовника не пізніше ніж за три дні.
- 14.7. Кожна із Сторін зобов'язана невідкладно, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів попередити інші Сторони про виявлення (наявність):
- недоброкісності або непридатності використовуваних в Роботах матеріалів/устаткування/виробів/ конструкцій;
  - недоліків робочої документації;
  - інших обставин, що не залежать від Генпідрядника, які загрожують якості або придатності результату Робіт, або унеможливлюють виконання Робіт в установлений Договором строк.
- 14.8. В указаних в п.14.7. випадках Генпідрядник зобов'язаний призупинити виконання робіт в частині, пов'язаній з зазначеними обставинами, до їх усунення Замовником (крім обставин, за які відповідає Генпідрядник), та/або до погодження Сторонами обумовлених цими обставинами змін до умов Договору.

#### **15. Робоча сила**

- 15.1 бе зобов'язання по залученню для вик  
спеціалістів і робітників) в достатній і

кваліфікацією. Замовник зобов'язується залучити робочу силу, яка необхідна для виконання його зобов'язань.

- 15.2. Кожна із Сторін самостійно відповідає перед залученими нею працівниками за виконання діючих нормативних документів щодо питань праці і заробітної плати, створення нормальних умов для праці і відпочинку на будівельному майданчику, забезпечення своєчасної оплати праці, забезпечення працівників транспортними засобами, харчуванням, водою, медичним обслуговуванням, гуртожитками, страхуванням тощо.
- 15.3. Кожна із Сторін самостійно відповідає за поведінку своїх працівників, а також поведінку працівників інших виконавців, яких вона залучає для виконання робіт, за дотримання ними норм і правил техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої гігієни, приймає відповідні заходи щодо попередження порушень працівниками технологічної і виробничої дисципліни, громадського порядку, недопущення протизаконної поведінки, інших анти суспільних вчинків.

#### **16. Здача і приймання робіт**

- 16.1. Генпідрядник здає Замовнику виконані Роботи по Акту приймання виконаних робіт.
- 16.2. Замовник зобов'язаний оглянути виконані Роботи і розглянути надані Генпідрядником Акти приймання виконаних робіт протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх надання та прийняти виконані Роботи шляхом підписання Актів, або надати Генпідряднику письмову мотивовану відмову у прийнятті виконаних Робіт із зазначенням переліку виявлених недоліків.  
За відсутності недоліків у виконаних роботах та зауважень до Актів виконаних робіт Замовник зобов'язаний підписати Акт виконаних робіт і повернути один примірник Акту виконаних робіт Генпідряднику.
- 16.3. У разі виявлення недоробок та дефектів у виконаних Роботах, Замовником, і Генпідрядником складається Дефектний акт з переліком та обсягом недоліків, а також строків їх усунення. У випадку відмови Генпідрядника від підписання Дефектного акту Замовник має право залучити до його підписання представників архбудконтролю та/або інших спеціалізованих організацій.
- 16.4. Замовник не приймає роботи, якщо вони виконані із суттєвими недоліками (які впливають на несучу спроможність конструкцій (будівлі)). Якщо недоліки в роботі не є суттєвими, Замовник підписуює Акт приймання виконаних робіт разом з Дефектним актом (п. 16.4. Договору) і вправі утримати частину вартості цих Робіт при їх оплаті до усунення недоліків.
- 16.5. У разі виявлення на закінченому будівництвом Об'єкті недоліків, вони повинні бути усунені у строки, визначені робочою комісією.
- 16.6. Перелік та терміни передачі Генпідрядником виконавчої документації Замовнику:
  - 16.6.1. акт огляду прихованіх робіт - при оформленні ф.КБ-2в.;
  - 16.6.2. паспорта, сертифікати якості на матеріали, що їх поставив Генпідрядник - при оформленні відповідних Актів огляду прихованіх робіт або Актів приймання завершених конструкцій;
  - 16.6.3. виконавча геодезична зйомка конструкцій - у термін не більше 15 днів з моменту фактичного виконання робіт;
  - 16.6.4. загальний журнал робіт, спеціальні журнали та інша виконавча документація, що не вказана в п.16.7.1.-16.7.3- у термін не більше 15 днів після завершення Підрядником Робіт по Договору в цілому.
- 16.7. Передача виконавчої документації здійснюється по двосторонньому Акту за підписами ків Генпідрядника та Замовника або в

## **17. Гарантійні зобов'язання**

- 17.1. Перебіг гарантійного строку по виконанню Роботи починається з дати виконання Робіт по Договору в цілому.
- 17.2. Загальний гарантійний строк на виконані Роботи (несучі та огорожуючи конструкції) становить 10 (десять) років. Гарантійні зобов'язання на матеріали, конструкції, устаткування, визначаються відповідними паспортами, сертифікатами і т.п. документами виробників.
- 17.3. Генпідрядник відповідає за дефекти в роботі, виявлені у межах гарантійного строку, і зобов'язаний усунути їх за свій рахунок у погоджений Сторонами строк, якщо він не доведе, що вони сталися не з його вини.
- 17.4. Перелік недоробок, що виникнуть протягом строку гарантії і зумовлені виконанням робіт з порушенням діючих ДБН, умов Договору, визначається Дефектним актом, що складається Сторонами. В Акті в обов'язковому порядку фіксується дата виявлення недоробок і строки їх усунення. При відмові Генпідрядника брати участь у складанні дефектного акта він складається Замовником та/або із за участю спеціалістів архбудконтролю та/або інших спеціалізованих організацій.
- 17.5. Включення до дефектного акта підлягають недоробки, що зумовлені діяльністю Генпідрядника та за участю ним організацій.
- 17.6. При необґрунтованій відмові Генпідрядника усунути недоробки, що виявлені протягом гарантійного строку, Замовник має право застосувати для цієї роботи іншого виконавця з відшкодуванням його витрат за рахунок Генпідрядника.

## **18. Організація виконання робіт**

- 18.1. Замовник зобов'язаний надати Генпідряднику фронт робіт (будівельний майданчик), проектну та дозвільну документацію в обсязі, необхідному для початку Робіт протягом 2 (двох) робочих днів з моменту підписання даного Договору.
- 18.2. Організація виконання Робіт визначається проектно-технологічною документацією (проектом організації будівництва та проектом виконання робіт).
- 18.3. Інформування Замовника про хід виконання Робіт здійснюється Генпідрядником на періодичних виробничих нарадах, строки та місце проведення яких погоджуються Сторонами в ході виконання Робіт.

## **19. Обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини)**

- 19.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе за цим Договором зобов'язань, обумовлене обставинами, які не можуть бути передбачені Сторонами при укладанні Договору і проти виникнення яких вони не можуть прийняти відповідні заходи (обставини непереборної сили), а також за наслідки дії таких обставин. До них відносяться: стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси і та інша.); війна і воєнні дії, заколот, блокада, громадські безпорядки та інші протиправні дії третіх осіб; зруйнування внаслідок дії вибухових пристройів, які знаходились у землі; радіаційна, хімічна зараженість, інші подібні обставини.
- 19.2. У разі настання зазначених обставин строк дії цього Договору, а також всі його суттєві строки, будуть перенесені на відповідний термін.
- 19.3. Сторона, яка не може виконати умов цього Договору, повинна протягом 5 календарних днів з моменту настання вищевказаних обставин сповістити іншу сторону про їх настання. Початок та період дії вказаних обставин підтверджується довідками Торгово-промислової палати України або відповідної державної організації.
- 19.4. Після припинення дії обставин непереборної сили Сторона, що потрапила під їх дію, має негайно відновити виконання своїх зобов'язань, якщо це можливо, та повідомити про
- 19.5. ації наслідків дії обставин непереборної сили, з віднесенням витрат на проекцію та Генпідрядника - 50%.

19.6. Якщо внаслідок дії обставин непереборної сили виникне неможливість належного завершення будівництва Об'єкту на умовах, що діяли до виникнення цих обставин. Сторони зобов'язуються в розумний строк узгодити обумовлені такими обставинами зміни до умов цього Договору, або порядок і умови дострокового розірвання цього Договору.

#### **20. Майнова відповідальність**

- 20.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань за Договором і порядок врегулювання спорів визначаються положеннями "Загальних умов", нормами чинного законодавства та інших нормативних документів, що регулюють ці питання. Генпідрядник забезпечує збереження виконуваних Робіт до їх приймання Замовником. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Генпідрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.
- 20.2. У разі випадкового пошкодження або знищення об'єкта будівництва до передачі його Замовнику Генпідрядник зобов'язаний негайно власними силами усунуть пошкодження або відновити знищений об'єкт та негайно повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Генпідрядник подає їм для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва. За погодженням із Замовником Генпідрядник може залучати до усунення пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.
- 20.3. Якщо в процесі виконання робіт будуть заподіяні непередбачені збитки третьої особи, відповідальність за їх спричинення винна сторона повинна відшкодувати у встановленому законом порядку.
- 20.4. Сторони несуть майнову відповідальність за виконання своїх договірних зобов'язань, а також зобов'язань уповноважених представників, послугами яких вони користуються для виконання цього договору. Винна Сторона зобов'язана компенсувати збитки Стороні, що постраждала, відповідно до умов цього Договору.
- 20.5. Сплата санкцій (пені, штрафів) і компенсацій не звільняє винну Сторону від належного виконання взятих на себе зобов'язань по цьому Договору.
- 20.6. Додаткове забезпечення належного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором не вимагається.

#### **21. Розв'язання суперечностей**

- 21.1. Досудовий порядок розв'язання спорів, які виникають у зв'язку із виконанням, зміною умов чи розірванням Договору, є обов'язковим.
- 21.2. Якщо Сторони не дійшли згоди під час досудового врегулювання спору, спір передається на розгляд до господарського суду відповідно до підвідомчості та в порядку, встановленому чинним законодавством України.

#### **22. Внесення змін до Договору**

- 22.1. Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення Сторонами відповідних додаткових угод (додатків), які набирають чинності після підписання уповноваженими представниками та скріплення печатками обох Сторін, та є невід'ємною частиною цього Договору.
- 22.2. Сторона, що ініціює внесення змін до Договору, має направити проект відповідно до додаткової угоди іншім Сторонам, які впродовж 10 (десяти) робочих днів(якщо запропоновані зміни не потребують більш термінового погодження), з дати одержання такого проекту має погодити його, або надати зустрічні пропозиції до одержаного проекту чи обґрунтовану відмову від внесення змін до Договору.
- 22.3. Після одержання відповідно до п.22.2. проекту змін до Договору, внесення змін до Договірної ціни, перегляду строків та інших умов, встановлених цим Договором випадках, що виникли після підписання змін до цього Договору, проект відповідної Додається до Договору, проект відповідної Додаткової угоди та змін до Договору.

22.4. У випадку виникнення розбіжностей між основним текстом Договору та додатковими угодами (додатками) до Договору, чинними вважаються умови таких додаткових угод (додатків).

**23. Повідомлення, передача документів**

- 23.1. Всі взаємовідносини Сторін за даним Договором повинні супроводжуватись оформленням письмових документів належної форми, підписаних уповноваженими представниками Сторін.
- 23.2. Повідомлення Сторін за цим Договором повинні здійснюватись письмово, за підписом уповноваженого представника відповідної Сторони.
- 23.3. Кожна із Сторін має невідкладно повідомити інші Сторони про зміну свого місцезнаходження, платіжних реквізитів, контактних телефонів, заміну уповноважених представників.
- 23.4. Передача документів (повідомень) за цим Договором вважається здійсненою належним чином, якщо документи:
- вручені кур'єром за місцезнаходженням Сторони з відміткою про дату врученння на такому повідомленні;
  - вручені під підпис уповноваженому представнику Сторони на будівельному майданчику;
  - направлено поштою, цінним листом з повідомленням про врученння.

- 23.5. Допускається надання термінових повідомень і погодження проектів документів по факсу, з наступним обов'язковим належним оформленням, підписанням і передачею оригіналу повідомлення/документу впродовж 3 (трьох) робочих днів.

**24. Інші умови**

- 24.1. Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
- 24.2. Зміни і доповнення до Договору будуть вважатися дійсними, якщо вони складені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.
- 24.3. Сторони виключають можливість односторонньої відмови від виконання зобов'язань чи одностороннє розірвання Договору.
- 24.4. З усіх питань, що не врегульовані Договором. Сторони керуються чинним законодавством України.
- 24.5. Договір складено українською мовою на 13-ти аркушах у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.
- 24.6. Всі додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами.

**25. Підписи та реквізити Сторін:**

**ЗАМОВНИК:**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІГІРІЯ»**

Код ЄДРПОУ 37847280,

Юридична адреса: 02002, м. Київ, вул.  
Каховська, 56А

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДРЯДНИК:**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**«ІНТЕР ІННОВАЦІЯ»**

Код ЄДРПОУ 40817082

Юридична адреса: 33013, м. Рівне,

вул. Небесної сотні, 66

р/р 26002016122301 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК»  
МФ

Дир

Дир

**Перелік приміщень (Об'єктів нерухомості) в Об'єкті,  
майнові права на які переходят від Замовника до Генерального підрядника**

Цей додаток є невід'ємною частиною Договору Генерального Підряду №07/03 від 07 березня 2017р.

№ п/п	Найменування:	Будівельний номер:	Поверх:	Під'їзд:	Проектна загальна площа (кв.м.):	Проектна житлова площа (кв.м.):	Кількість кімнат:
1	Квартира	435	1	5	45,00	22	1
2	Квартира	436	1	5	54,50	23,5	1
3	Квартира	437	1	5	72,50	32,1	2
4	Квартира	438	1	5	39,00	16,5	1
5	Нежитлове приміщення	K54	1	5	3,20	-	-
6	Нежитлове приміщення	ГП124	1	5	21,00	-	-
7	Нежитлове приміщення	ГП125	1	5	21,00	-	-
8	Нежитлове приміщення	ГП126	1	5	21,00	-	-
9	Нежитлове приміщення	ГП127	1	5	21,00	-	-
10	Нежитлове приміщення	ГП128	1	5	20,50	-	-
11	Нежитлове приміщення	ГП129	1	5	20,50	-	-
12	Нежитлове приміщення	ГП130	1	5	23,50	-	-
13	Нежитлове приміщення	ГП131	1	5	21,50	-	-
14	Нежитлове приміщення	ГП132	1	5	20,50	-	-
15	Нежитлове приміщення	ГП133	1	5	20,50	-	-
16	Квартира	439	2	5	45,00	22,1	1
17	Квартира	440	2	5	54,50	25	1
18	Квартира	441	2	5	67,50	37,9	2
19	Квартира	442	2	5	61,50	32,5	2
20	Квартира	443	2	5	43,50	20	1
21	Квартира	444	2	5	45,50	22	1
22	Квартира	445	2	5	49,50	20,9	1
23	Квартира	446	2	5	39,00	16,3	1
24	Квартира	447	2	5	38,50	16,6	1
25	Нежитлове приміщення	K55	1 - 2	5	3,20	-	-
26	Квартира	448	3	5	45,00	22,1	1
27	Квартира	449	3	5	54,50	25	1
28	Квартира	450	3	5	67,50	37,9	2
29	Квартира	451	3	5	61,50	32,5	2
30	Квартира	452	3	5	43,50	20	1
31	Квартира	453	3	5	45,50	22	1
32	Квартира	454	3	5	49,50	20,9	1
33	Квартира	455	3	5	39,00	16,3	1
34	Квартира	456	3	5	38,50	16,6	1
35	Нежитлове приміщення	K56	2 - 3	5	3,20	-	-
36	Квартира	457	4	5	45,00	22,1	1
37	Квартира	458	4	5	54,50	25	1
38	Кв		4	5			2
39	Кв		4	5			1
40	Кв		4	5			1
41	Кв		4	5			2

42	Квартира	463	4	5	49,50	20,9
43	Квартира	464	4	5	39,00	16,3
44	Квартира	465	4	5	38,50	16,6
45	Нежитлове приміщення	K57	3 + 4	5	3,20	-
46	Квартира	466	5	5	45,50	22,1
47	Квартира	467	5	5	56,00	25
48	Квартира	468	5	5	70,00	37,9
49	Квартира	469	5	5	64,00	32,5
50	Квартира	470	5	5	45,00	20
51	Квартира	471	5	5	47,00	22
52	Квартира	472	5	5	50,50	20,9
53	Квартира	473	5	5	40,00	16,3
54	Квартира	474	5	5	40,00	16,6
55	Нежитлове приміщення	K58	4 + 5	5	3,20	-
56	Квартира	475	6	5	45,50	22,1
57	Квартира	476	6	5	56,00	25
58	Квартира	477	6	5	70,00	37,9
59	Квартира	478	6	5	64,00	32,5
60	Квартира	479	6	5	45,00	20
61	Квартира	480	6	5	47,00	22
62	Квартира	481	6	5	50,50	20,9
63	Квартира	482	6	5	40,00	16,3
64	Квартира	483	6	5	40,00	16,6
65	Нежитлове приміщення	K59	5 - 6	5	3,20	-
66	Квартира	484	7	5	45,50	22,1
67	Квартира	485	7	5	56,00	25
68	Квартира	486	7	5	70,00	37,9
69	Квартира	487	7	5	64,00	32,5
70	Квартира	488	7	5	45,00	20
71	Квартира	489	7	5	47,00	22
72	Квартира	490	7	5	50,50	20,9
73	Квартира	491	7	5	40,00	16,3
74	Квартира	492	7	5	40,00	16,6
75	Нежитлове приміщення	K60	6 - 7	5	3,20	-
76	Квартира	493	8	5	45,50	22,1
77	Квартира	494	8	5	56,00	25
78	Квартира	495	8	5	70,00	37,9
79	Квартира	496	8	5	64,00	32,5
80	Квартира	497	8	5	45,00	20
81	Квартира	498	8	5	47,00	22
82	Квартира	499	8	5	50,50	20,9
83	Квартира	500	8	5	40,00	16,3
84	Квартира	501	8	5	40,00	16,6
85	Нежитлове приміщення	K61	7 - 8	5	3,20	-
86	Квартира	502	9	5	45,50	22,1
87	Квартира	503	9	5	56,00	25
88	Квартира	504	9	5	70,00	37,9
89	Квартира	505	9	5	64,00	32,5
90	Квартира	506	9	5	45,00	20
91	Квартира	507	9	5	47,00	22
92	Квартира	508	9	5	50,50	20,9
93	Квартира	509	9	5	40,00	16,3
94	Квартира	510	9	5	40,00	16,6
95	Нежитлове приміщення	K62	8 - 9	5	3,20	-
96	Квартира	511	10	5	45,50	22,1
97	Квартира	512	10	5	56,00	25
98	Квартира	513	10	5	7	2
99	Кв.	514	10	5	6	2
100	Кв.	515	10	5	4	1
101	Кв.	516	10	5	4	1

102	Квартира	517	10	5	50,50	20,9	1
103	Квартира	518	10	5	40,00	16,3	1
104	Квартира	519	10	5	40,00	16,6	1
105	Нежитлове приміщення	K63	9 - 10	5	3,20	-	-
106	Квартира	520	11	5	45,50	22,1	1
107	Квартира	521	11	5	56,00	25	1
108	Квартира	522	11	5	70,00	37,9	2
109	Квартира	523	11	5	64,00	32,5	2
110	Квартира	524	11	5	45,00	20	1
111	Квартира	525	11	5	47,00	22	1
112	Квартира	526	11	5	50,50	20,9	1
113	Квартира	527	11	5	40,00	16,3	1
114	Квартира	528	11	5	40,00	16,6	1
115	Нежитлове приміщення	K64	10 - 11	5	3,20	-	-

Підписи Сторін:

ЗАМОВНИК:  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІГІРІЯ»

Директор

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДРЯДНИК:  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ІНТЕР І»

Директор

ДОГОВІР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПІДРЯДУ № 19/12

м. Рівне

«19» грудня 2016 року

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІГІРІЯ»,** код ЄДРПОУ 37847280, місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Каховська, буд. 56А, в особі директора який діє на підставі Статуту, надалі по тексту «Замовник», з однієї сторони, та

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР БУД-СТРОЙ»,** код ЄДРПОУ 40808628, місцезнаходження: 33013, м. Рівне, вул. Небесної сотні, буд. 66, в особі Директора який діє на підставі Статуту, надалі по тексту «Генпідрядник», з другої сторони, разом далі Сторони або кожен окремо Сторона, уклали цей Договір про наступне:

Зміст:

1. Визначення і терміни.
2. Предмет договору.
3. Обов'язки Замовника та Кооперативу.
4. Обов'язки Генпідрядника.
5. Вартість предмету договору.
6. Сроки виконання робіт.
7. Розрахунки і платежі.
8. Проектна документація.
9. Зміни проектної документації і обсягів робіт у процесі будівництва.
10. Будівельний майданчик.
11. Матеріально-технічне забезпечення.
12. Субпідрядні організації.
13. Виконання робіт.
14. Контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування.
15. Робоча сила.
16. Здача і приймання робіт.
17. Гарантійні зобов'язання.
18. Організація виконання робіт.
19. Обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини).
20. Майнова відповідальність.
21. Розв'язання суперечностей.
22. Внесення змін до Договору.
23. Повідомлення, передача документів.
24. Інші умови.
25. Підписи та реквізити Сторін.

1. Визначення і терміни

- 1.1. **Об'єкт – будівництво багатоповерхового житлового будинку №7 по вул. Соборна, 285-а в м. Рівне, Рівненської області,** який планується збудувати відповідно до розробленої та затвердженої в установленому законодавством порядку проектно-кошторисної документації на Земельній ділянці.
- 1.2. **Будівельний майданчик – це територія, а саме земельна ділянка, яка розташована за ська обл., м. Рівне, вул. вул. Соборна, 285-а, що знаходить** вника згідно Договору суборенди земельної ділянки згідно з Договором землевживання № 014

року, укладений між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради та ТОВ «СІГІРІЯ», загальною площею 15 578 кв. м, зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна 526385456101, про що наданий витяг за індексним №31168854 від 17.12.2014р.

- 1.3. **Роботи** - комплекс будівельно-монтажних Робіт, передбачених даним Договором. Види та обсяги робіт визначаються проектною документацією та іншими додатками до Договору.
- 1.4. **Договірна документація** - текстова частина Договору і комплект документів, що додаються до нього і розкривають предмет цього Договору.
- 1.5. **Проектно-кошторисна документація** - техніко-економічні обґрунтування, проект, робоча документація, кошторисна документація, технічні умови і паспорти на матеріали, устаткування, конструкції і комплектуючі вироби, документація, що одержується від заводів-виробників, а також інша документація, що необхідна для виконання Робіт по будівництву і експлуатації Об'єкта.
- 1.6. **ДБН** - державні будівельні норми України.
- 1.7. **Тимчасові споруди** - всі споруди будь-якого типу, які влаштовуються підрядними організаціями на Будівельному майданчику, необхідні для виконання робіт і які після завершення робіт повинні бути прибрані підрядними організаціями.
- 1.8. **Приховані роботи** - роботи, які технологічно приховуються при виконанні подальших робіт або монтажі конструкцій, внаслідок чого перевірити якість і точність їх виконання стає неможливим.

## 2. Предмет договору

- 2.1. Генеральний підрядник приймає на себе зобов'язання за дорученням Замовника, за рахунок власних або залучених матеріалів, сил, засобів, техніки та устаткування, у відповідності до проектно-кошторисної документації та будівельних норм і правил виконати роботи по будівництву Об'єкта.
- 2.2. Склад і обсяги Робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у випадку внесення змін у проектну документацію в порядку, зазначеному в п.53 Загальних умов складання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2012р. №668 (далі - "Загальні умови") та в п.9 цього Договору.
- 2.3. Замовник приймає на себе зобов'язання прийняти виконані Генпідрядником Роботи та оплатити їх на умовах, передбачених цим Договором.
- 2.4. Джерелом фінансування будівництва Об'єкта кошти Генерального Підрядника та активи, що направляються на будівництво Замовником.
- 2.5. Генеральний підрядник приймає на себе зобов'язання здійснювати організаційне, матеріально-технічне забезпечення виконуваних робіт на умовах, передбачених цим Договором.
- 2.6. Сторони виявили намір та волю скористатися наданим принципом свободи договору та прийшли до спільнот згоди щодо застосування до вказаного Договору положення ч. 3 ст. 6 і ст. 627, 628 Цивільного кодексу України.

## 3. Обов'язки Замовника та Кооперативу

- 3.1. Замовник зобов'язаний належним чином і в строк виконувати обов'язки, що передані відповідно до Договорі, а також:
  - 1) передачу проектної документації згідно зі ст.

- 3.1.2. Прийняти від Генпідрядника виконані роботи та провести з ним розрахунки у порядку, передбаченому Договором.
- 3.1.3. Спільно із Генеральним Підрядником забезпечити введення Об'єкта в експлуатацію в установленому законодавством порядку.
- 3.1.4. Забезпечити на час будівництва Об'єкта технічний та авторський нагляд.
- 3.1.5. Забезпечує на час будівництва об'єкту технічною водою, електроенергією в обсягах згідно ПВР та теплоносіями.

#### 4. Обов'язки Генерального підрядника

- 4.1. Генеральній підрядник зобов'язаний належним чином і в строк виконувати всі свої обов'язки, що визначені у цьому Договорі, а також:
  - 4.1.1. Власними і залученими силами, відповідно до затвердженої ПКД та у погоджені терміни виконати всі роботи, визначені Договором і додатками до нього, в межах вартості будівництва Об'єкта, та передати ці роботи Замовнику.
  - 4.1.2. Виконати усі додаткові роботи, визначені за взаємною згодою Сторін, необхідність в яких може виникнути під час будівництва.
  - 4.1.3. Забезпечити прийом, розвантаження, складування та зберігання усіх необхідних для проведення робіт матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, що постачатимуться Замовником і самим Генеральним підрядником.
  - 4.1.4. На період виконання робіт забезпечити необхідні протипожежні заходи, з техніки безпеки та охорони навколишнього середовища.
  - 4.1.5. Регулярно брати участь у виробничих нарадах на будівельному майданчику з метою погодження проблемних питань та вести відповідні протоколи.
  - 4.1.6. Під час проведення робіт виконувати систематичне, а після завершення робіт остаточне прибирання будівельного майданчика від відходів виробництва та будівельного сміття.
  - 4.1.7. Узгоджувати із Замовником залучення тих чи інших організацій до виконання субпідрядних робіт, та надавати копії укладених з ними договорів. При цьому Генеральний підрядник несе відповідальність перед Замовником за виконання робіт субпідрядниками як за свої власні дії. Надавати Замовнику копії ліцензій субпідрядних організацій на право виконання робіт.
  - 4.1.8. Виконувати додаткові роботи на Об'єкті Генпідрядник може виключно за письмової згоди Замовника. Якщо Генпідрядник порушив цю вимогу, складається відповідний акт, і роботи, виконані в порушення чинного порядку, приводяться у відповідність до ПКД за рахунок Підрядника. Додаткові роботи, які узгоджені Замовником як доцільні, підлягають оплаті після внесення необхідних змін до ПКД.
  - 4.1.9. Нести відповідальність за правильну розмітку Об'єкта по відношенню до вихідних точок, ліній і реперів, за правильність позначок, розмірів і положень осей Об'єкта. Якщо під час будівництва виявляться помилки у виконаних розбивочных і геодезичних роботах, то Підрядник зобов'язаний за свої кошти їх усунути. Підрядник зобов'язаний також забезпечити на весь період робіт склонність всіх відміток, позначок, меж буд майданчика і інших знаків, встановлених під час розмітки Об'єкта.
  - 4.1.10. Періодично надавати уповноваженому представникові Замовника для огляду його виконавчу документацію по будівництву Об'єкта (рекомендації, нормативні схеми, сертифікати якості матеріалів, прототипи та ескізи, зразки матеріалів тощо).

Замовник:

Генпідрядник:

- 4.1.11. Своєчасно письмово інформувати Замовника про можливе сповільнення або призупинення робіт через незалежні від нього обставини.
- 4.1.12. Забезпечувати уповноваженим представникам Замовника можливість вільного доступу у будь-який час на будівельний майданчик і здійснення контролю за ходом виконання робіт, а також надавати їм усю необхідну документацію.
- 4.1.13. Після завершення монтажу обладнання і систем Об'єкта здійснити їх випробування, про що заздалегідь повідомити Замовника. При позитивних результатах випробувань складається протокол, якими підтверджується відповідність показників роботи обладнання і систем проектним вимогам, вимогам Державних будівельних норм України та умовам цього Договору.
- 4.1.14. Спільно із Замовником забезпечити введення Об'єкта в експлуатацію в установленому законодавством порядку.
- 4.1.15. Після здачі об'єкта в експлуатацію протягом п'ятнадцяти днів звільнити майданчик від техніки, невикористаних матеріалів, сміття та знести тимчасові споруди.
- 4.1.16. Укладати договори на газо-, електро-, водопостачання з відповідними установами, підприємствами, організаціями незалежно від форми власності.

#### **5. Вартість Робіт**

- 5.1. Вартість робіт за даним Договором буде встановлюватися поетапно згідно наданої проектно-технічної документації, та буде узгоджуватися Сторонами за допомогою складання Договірної ціни.
- 5.2. Перегляд договірної ціни обґрутується розрахунками та оформлюється Сторонами шляхом укладання додаткових угод до Договору.

#### **6. Строки виконання робіт**

- 6.1. Строки виконання Робіт встановлюються в Календарному графіку виконання Робіт, який затверджується Сторонами, та відлічуються починаючи з дати початку виконання Робіт згідно з п.б.2. Договору.
  - 6.2. Генеральний підрядник почне виконання Робіт протягом 3 (трьох) робочих днів після виконання сукупності наступних умов:
    - 6.2.1. передача Генпідряднику Замовником будівельного майданчику (фронту робіт), за відповідним Актом приймання-передачі;
    - 6.2.2. передача Генпідряднику Замовником проектної документації в обсязі, необхідному для початку Робіт, за відповідним Актом приймання-передачі;
    - 6.2.3. отримання від Замовника дозвільної документації, яка вимагається законодавством України;
    - 6.2.4. передача майнових прав на Об'єкти нерухомості Замовником Генпідряднику, в обсягах і терміни, передбачені даним Договором.
  - 6.3. Строки виконання Робіт подовжуються у випадку виникнення наступних обставин:
    - 6.3.1. прострочення виконання зобов'язань, за які відповідає Замовник (передача майнових прав на Об'єкти нерухомості, передача Генпідряднику проектної документації, забезпечення електроенергією, одержання необхідних дозволів, прийняття прихованих робіт(конструкцій), прийняття виконаних Робіт, тощо);
    - 6.3.2. змушений простій внаслідок несприятливих погодних умов, які унеможлинюють належне виконання Робіт, зокрема: температура навколо  $-15^{\circ}\text{C}$ , вітер  $15 \text{ м/сек.}$ , сніг  $10 \text{ см.}$ , видимість у зоні виконання робіт;

- 6.3.3. призупинення робіт контролюючими органами, якщо це сталося не з вини Генпідрядника;
- 6.3.4. в разі виявлення недоліків у наданій Замовником проектній документації, які впливають на хід виконання Робіт (необхідність віправлення вже виконаних Робіт або призупинення Робіт). Срок, на який збільшується тривалість робіт, визначається сторонами шляхом переговорів, виходячи з тривалості віправлення недоліків в проектній документації та строків необхідних Генпідряднику для віправлення вже виконаних Робіт, обумовленого недоліками у проектній документації;
- 6.4. Час, на який продовжуються строки виконання Робіт у випадках, зазначених в п.6.3.цього Договору, включає власне період відповідного простою Генпідрядника або прострочення Замовника, а також період, необхідний на відновлення виконання Робіт.
- 6.5. При змінах законодавчих і нормативних актів, що погіршують положення Сторін у порівнянні з їхнім станом на дату укладання даного Договору і що приводять до додаткових витрат часу і коштів, первісні терміни будівництва мають бути переглянуті Сторонами із внесенням відповідних змін до умов Договору.
- 6.6. Генпідрядник зобов'язаний письмово протягом 3 (трьох) днів з моменту виникнення відповідних обставин інформувати Замовника про причини зупинення або сповільнення виконання робіт та про дату відновлення виконання Робіт.
- 6.7. Календарний графік виконання Робіт коригуються Сторонами з урахуванням:
- 6.7.1. фактично виконаних обсягів Робіт, відносно Календарного графіка виконання Робіт;
- 6.7.2. фактично наданої проектної документації на дату уточнення графіку;
- 6.7.3. зміни чéрговості виконання Робіт або їх обсягів.
- 6.8. Днем закінчення виконання будівельних робіт по даному Договору вважається день направлення Генпідрядником Замовнику письмового повідомлення про закінчення будівництва Об'єкта, яке здійснюється протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту фактичного завершення виконання робіт по Об'єкту в цілому. Днем повного виконання Генпідрядником своїх зобов'язань за цим Договором є дата прийняття Об'єкту в експлуатацію.
- 6.9. Сторони можуть у разі потреби прийняти рішення про уповільнення, зупинку або прискорення виконання Робіт (будівництва Об'єкта) із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі в Календарний графік виконання Робіт та Розрахунок договірної ціни.

#### 7. Розрахунки по договору

- 7.1. Основними показниками, які визначають порядок і умови розрахунків, є пункти 5.1. – 5.2. даного Договору.
- 7.2. Фінансування будівництва здійснюється Генпідрядником за власні кошти.
- 7.3. Замовник оплачує Роботи, виконані Генпідрядником, шляхом передачі Генпідряднику майнових прав на приміщення (Об'єкти нерухомості) в Об'єкті, перелік яких наведено в Додатку №1 до Договору.

#### 8. Проектна документація

- 8.1. Забезпечення Робіт (будівництва Об'єкта) проектною і дозвільною документацією покладається на Замовника, з урахуванням положень "Загальних умов" та інших нормативних документів.
- 8.2. Замовник надає Генпідряднику до початку виконання Робіт надати Генпідряднику залучені до виконання Робіт та необхідними службами і установами пр

документацію у трьох примірниках із штампом "До виконання робіт" та підписом уповноваженого представника Замовника, згідно Графіка передачі проектної документації, геодезичну основу з виконаною розбивкою будівельних осей, а також необхідні дозволи на виконання робіт на Об'єкті.

- 8.3. Приймання-передача проектної документації оформлюється двосторонніми актами.
- 8.4. Генпідрядник зобов'язаний один примірник проектної документації зберігати на будівельному майданчику.
- 8.5. При достроковому розірванні Договору Генпідрядник зобов'язаний повернути Замовнику проектно-кошторисну документацію. Передача проектно-кошторисної документації третім особам не дозволяється, окрім випадків передачі проектної документації учасникам будівництва Об'єкту (в т.ч. субпідрядниками) та інших випадків, передбачених чинним законодавством.
- 8.6. В разі некомплектності та/або недоліків у наданій Замовником проектної документації, Генпідрядник зобов'язаний направити Замовнику відповідне повідомлення протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виявлення такої некомплектності/недоліків. При цьому Підрядник зобов'язаний призупинити виконання Робіт в частині, обумовленій виявленою некомплектністю (недоліками) проектної документації.

#### **9. Зміни проектної документації і обсягів робіт у процесі будівництва**

- 9.1. Замовник має право вносити у процесі будівництва зміни і доповнення до проектної документації та обсягів робіт.

У випадку внесення змін та доповнень до проектної документації, які призводять до збільшення термінів та (або) вартості Робіт, Сторони зобов'язуються узгодити та підписати відповідну додаткову угоду до даного Договору з визначенням строків, вартості та інших умов виконання таких додаткових Робіт.

Якщо Генпідрядник неспроможний виконати Роботи своїми чи залученими силами, вони можуть бути доручені Замовником іншому виконавцю.

- 9.2. У випадку, коли можливості підписання додаткової угоди до початку робіт немає, Сторони складають протокол (акт) про виконання додаткових робіт, де передбачають право Генпідрядника на повну компенсацію затрат на їх виконання і строки підписання додаткової угоди. У випадку, коли прийняття додаткової угоди або протоколу (акта) передбачає переробку або демонтаж вже виконаних робіт, то компенсацією цих витрат здійснює Замовник.

#### **10. Будівельний майданчик**

- 10.1. Замовник протягом 2 (двох) днів з моменту підписання цього Договору передає Генпідряднику по Акту прийняття-передачі будівельний майданчик – територію під забудову.

- 10.2. Замовник надає Генпідряднику належним чином оформленій проект виконання робіт з виділеними ділянками під: забудову, установу баштових кранів, місця складування матеріалів, побутового містечка, під'їзних доріг, периметр огорожі та інше.

- 10.3. Генпідрядник забезпечує:

- 10.3.1. заходи загального характеру по техніці безпеки і пожежної безпеки (влаштування огорожень, захисних козирків та сіток, огорожень отворів і люків у перекриттях, загальне освітлення, забезпечення плакатами та ін.) на урах, де виконуються Роботи за цим Договором.

і порядок на будівельному майданчику в частісті, встановлені в Акту прийняття-передачі будівельного майданчука відповідно до цим Договором. При закінченні будівельних

створюється  
отискається  
20

- (двадцяти) днів після завершення Робіт по Договору в цілому зобов'язаний вивезти з будівельного майданчика техніку, невикористані матеріали, відходи, допоміжні споруди тощо.
- 10.3.3. облаштування будівельного майданчика згідно Проекту виконання робіт;
  - 10.3.4. забезпечити організацію та облаштування побутового містечка.
- 10.4. Замовник самостійно оформляє необхідні для використання будівельного майданчика документи, у тому числі на користування електроенергією, газом, водою від діючих джерел відповідно до проекту організації будівництва.
- 10.5. Генпідрядник узгоджує із Замовником використання приміщення Об'єкта, що будується, для розміщення робітників та спеціалістів, складування матеріальних цінностей тощо.

#### **11. Матеріально-технічне забезпечення**

- 11.1. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням і послугами здійснюється з урахуванням положень "Загальних умов".
- 11.2. Генпідрядник здійснює забезпечення виконання Робіт основними будівельними матеріалами, за винятками, встановленими цим Договором або додатковими угодами Сторін.
- 11.3. Забезпечення виконання робіт технологічним, енергетичним та електротехнічним устаткуванням і апаратурою, крім тих, що надаються Замовником, покладається на Генпідрядника, за винятками, встановленими цим Договором або додатковими угодами Сторін.
- 11.4. Кожна із Сторін несе відповіальність за якість наданих нею матеріалів, устаткування, виробів, конструкцій та їх відповідність вимогам проектної документації, державним стандартам і технічним умовам, що має бути підтверджено відповідними сертифікатами. Якщо матеріали, устаткування, вироби, конструкції не відповідають проекту, сертифікатам, ДСТУ і вимогам проектної документації, то вони підлягають заміні в погоджений Сторонами строк, який забезпечує своєчасне виконання Робіт.
- 11.5. Генпідрядник не має права допускати перевантаження мереж енергопостачання.

#### **12. Субпідрядні організації**

- 12.1. Генпідрядник, в межах обсягів робіт, визначених кошторисами на виконання робіт по даному Договору, має право самостійно визначати субпідрядників, які будуть ним залучені до виконання робіт.
- 12.2. Генпідрядник зобов'язаний перевірити наявність у підрядників, які залучаються ним до виконання спеціальних видів робіт, необхідних допусків, дозволів та ліцензій.
- 12.3. Відносини між субпідрядниками, Замовником та Генпідрядником будуть регулюватися з урахуванням положень "Загальних умов".
- 12.4. Залучення Замовником інших підрядників для виконання окремих робіт на будівельному майданчику, не передбачених цим Договором, одночасно з виконанням Робіт Генпідрядником, здійснюється виключно за умови погодження з Генпідрядником строків, порядку, умов організації виконання таких робіт.

#### **13. Виконання робіт**

- 13.1. Генпідрядник зобов'язаний виконувати роботи відповідно до вимог проектної документації, ДБН, графіків виконання робіт та цього Договору.
- 13.2. З метою оперативного вирішення питань, що виникають у Сторон, залучають своїх повноважних представників на виконання робіт. Повноважені інформують про це у письмовій формі. При

заміні своїх представників або при перегляді їх повноважень сторони зобов'язуються інформувати про це іншу Сторону негайно.

Сторони визначають місцезнаходження повноважних представників, мають право створювати, у разі необхідності, відповідні організаційні структури для управління ходом виконання цього договору.

- 13.3. Повноваження представників Сторін повинні бути достатні для вирішення оперативних питань з будівництва, здійснення контролю за виконанням договірних зобов'язань. Прийняття рішень про зміну умов цього Договору, звільнення іншої Сторони від зобов'язань, підписання додаткових угод повинно здійснюватись на рівні осіб, що підписали цей Договір.
- 13.4. Генпідрядник зобов'язаний вести всю виконавчу документацію, що передбачена діючими ДБН. Замовник має право перевіряти правильність її ведення, вимагати своєчасного та якісного заповнення.
- 13.5. Головним документом, що відображає хід будівництва від початку виконання робіт до їх закінчення, є журнал виконання робіт. Генпідрядник призначає конкретну особу, на яку покладається відповідальність за ведення цього документа.

#### **14. Контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування**

- 14.1. Генпідрядник зобов'язаний використовувати для виконання робіт матеріально-технічні ресурси, забезпечені відповідними технічними паспортами або сертифікатами, організовувати попередні випробування і огляд прихованіх робіт.
- 14.2. Замовник зобов'язаний перевіряти якість матеріалів, виробів, конструкцій та проводити лабораторні обстеження, випробування та заміри, що передбачені ДБН.
- 14.3. У разі виявлення в процесі перевірки невідповідності якості матеріалів вимогам ДБН та стандартів, передбачених проектом, використання таких матеріалів забороняється, і вони негайно повинні бути вивезені з будівельного майданчика. Неякісно виконані Роботи підлягають віправленню Генпідрядником в погодженні Сторонами строки.
- 14.4. Замовник зобов'язаний здійснювати контроль, авторський і технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю будівництва Об'єкта, відповідністю виконуваних Робіт проектній документації, кошторису, ДБН, а матеріалів, виробів і конструкцій - державним стандартам і технічним умовам. При здійсненні контролю Замовник має право проводити випробування та заміри, одержувати від Генпідрядника необхідну допомогу та інформацію для їх проведення.
- 14.5. Представники Замовника, що здійснюють контроль, авторський і технічний нагляд за виконанням Робіт, при виконанні своїх обов'язків:
  - відповідають за належне ведення відповідних журналів технічного/авторського нагляду та іншої поточної документації;
  - зобов'язані брати участь разом з представниками Генпідрядника в прийнятті прихованіх робіт;
  - повинні мати необхідну і достатню професійну кваліфікацію;
  - у встановлених нормативними документами порядку і випадках зобов'язані брати участь в роботі робочої і державної приймальних комісій, та не повинні втручатись в господарську діяльність Генпідрядника.
- 14.6. Генпідрядник зобов'язаний окремо здавати приховані роботи зі складанням відповідних Актів та за участі представників Замовника, що здійснюють технічний/авторський нагляд. Про ховані роботи Генпідрядник повідомляє представникам Замовника не пізніше ніж за три дні.

Замовник:

Генпідрядник:

- 14.7. Кожна із Сторін зобов'язана невідкладно, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів попередити інші Сторони про виявлення (наявність): недоброкісності або непридатності використовуваних в Роботах матеріалів/устаткування/виробів/ конструкцій; недоліків робочої документації; інших обставин, що не залежать від Генпідрядника, які загрожують якості або придатності результату Робіт, або унеможливлюють виконання Робіт в установленій Договором строк.
- 14.8. В указаних в п.14.7. випадках Генпідрядник зобов'язаний призупинити виконання робіт в частині, пов'язаній з зазначеними обставинами, до їх усунення Замовником (крім обставин, за які відповідає Генпідрядник), та/або до погодження Сторонами обумовлених цими обставинами змін до умов Договору.

### 15. Робоча сила

- 15.1. Генпідрядник бере на себе зобов'язання по залученню для виконання робіт робочої сили (інженерно-технічних спеціалістів і робітників) в достатній кількості та з відповідною кваліфікацією. Замовник зобов'язується залучити робочу силу, яка необхідна для виконання його зобов'язань.
- 15.2. Кожна із Сторін самостійно відповідає перед залученими нею працівниками за виконання діючих нормативних документів щодо питань праці і заробітної плати, створення нормальних умов для праці і відпочинку на будівельному майданчику, забезпечення своєчасної оплати праці, забезпечення працівників транспортними засобами, харчуванням, водою, медичним обслуговуванням, гуртожитками, страхуванням тощо.
- 15.3. Кожна із Сторін самостійно відповідає за поведінку своїх працівників, а також поведінку працівників інших виконавців, яких вона залучає для виконання робіт, за дотримання ними норм і правил техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої гігієни, приймає відповідні заходи щодо попередження порушень працівниками технологічної і виробничої дисципліни, громадського порядку, недопущення протизаконної поведінки, інших анти суспільних вчинків.

### 16. Здача і приймання робіт

- 16.1. Генпідрядник здає Замовнику виконані Роботи по Акту приймання виконаних робіт.
- 16.2. Замовник зобов'язаний оглянути виконані Роботи і розглянути надані Генпідрядником Акти приймання виконаних робіт протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх надання та прийняти виконані Роботи шляхом підписання Актів, або надати Генпідряднику письмову мотивовану відмову у прийнятті виконаних Робіт із зазначенням переліку виявлених недоліків.  
За відсутності недоліків у виконаних роботах та зауважень до Актів виконаних робіт Замовник зобов'язаний підписати Акт виконаних робіт і повернути один примірник Акту виконаних робіт Генпідряднику.
- 16.3. У разі виявлення недоробок та дефектів у виконаних Роботах, Замовником, і Генпідрядником складається Дефектний акт з переліком та обсягом недоліків, а також строків їх усунення. У випадку відмови Генпідрядника від підписання Дефектного акту Замовник має право залучити до його підписання представників архбудконтролю та/або інших спеціалізованих організацій.
- 16.4. Замовник здійснює приймання роботи, якщо вони виконані із суттєвиючою спроможністю конструкцій (будівлі). Якщо

суп'євими, Замовник підписуює Акт приймання виконаних робіт разом з Дефектним актом (п. 16.4. Договору) і вправі утримати частину вартості цих Робіт при їх оплаті до усунення недоліків.

- 16.5. У разі виявлення на закінченню будівництвом Об'єкті недоліків, вони повинні бути усунені у строки, визначені робочою комісією.
- 16.6. Перелік та терміни передачі Генпідрядником виконавчої документації Замовнику та Кооперативу:
  - 16.6.1. акт огляду прихованых робіт - при оформленні ф.КБ-2в.;
  - 16.6.2. паспорта, сертифікати якості на матеріали, що їх поставив Генпідрядник - при оформленні відповідних Актів огляду прихованых робіт або Актів приймання завершених конструкцій;
  - 16.6.3. виконавча геодезична зйомка конструкцій - у термін не більше 15 днів з моменту фактичного виконання робіт;
  - 16.6.4. загальний журнал робіт, спеціальні журнали та інша виконавча документація, що не вказана в п.16.7.1.-16.7.3- у термін не більше 15 днів після завершення Підрядником Робіт по Договору в цілому.
- 16.7. Передача виконавчої документації здійснюється по двосторонньому Акту за підписами повноважних представників Генпідрядника та Замовника або в порядку, встановленому п. 24 цього Договору.

#### **17. Гарантійні зобов'язання**

- 17.1. Перебіг гарантійного строку по виконанню Роботи починається з дати виконання Робіт по Договору в цілому.
- 17.2. Загальний гарантійний строк на виконані Роботи (несучі та огорожуючи конструкції) становить 10 (десять) років. Гарантійні зобов'язання на матеріали, конструкції, устаткування, визначаються відповідними паспортами, сертифікатами і т.п. документами виробників.
- 17.3. Генпідрядник відповідає за дефекти в роботі, виявлені у межах гарантійного строку, і зобов'язаний усунути їх за свій рахунок у погоджений Сторонами строк, якщо він не доведе, що вони сталися не з його вини.
- 17.4. Перелік недоробок, що виникнуть протягом строку гарантії і зумовлені виконанням робіт з порушенням діючих ДБН, умов Договору, визначається Дефектним актом, що складається Сторонами. В Акті в обов'язковому порядку фіксується дата виявлення недоробок і строки їх усунення. При відмові Генпідрядника брати участь у складанні дефектного акта він складається Замовником та/або із залученням спеціалістів архбудконтролю та/або інших спеціалізованих організацій.
- 17.5. Включеню до дефектного акта підлягають недоробки, що зумовлені діяльністю Генпідрядника та залучених ним організацій.
- 17.6. При необґрунтованій відмові Генпідрядника усунути недоробки, що виявлені протягом гарантійного строку, Замовник має право залучати для цієї роботи іншого виконавця з відшкодуванням його витрат за рахунок Генпідрядника.

#### **18. Організація виконання робіт**

- 18.1. Замовник зобов'язаний надати Генпідряднику фронт робіт (будівельний майданчик), проектну та дозвільну документацію в обсязі, необхідному для початку Робіт протягом 2 (двох) робочих днів з моменту підписання даного Договору.
- 18.2. Організація виконання Робіт визначається проектно-технологічною документацією (проектом виконання робіт).

- 18.3. Інформування Замовника про хід виконання Робіт здійснюється Генпідрядником на періодичних виробничих нарадах, строки та місце проведення яких погоджуються Сторонами з ходи виконання Робіт.

#### **19. Обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини)**

- 19.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе за цим Договором зобов'язань, обумовлене обставинами, які не можуть бути передбачені Сторонами при укладанні Договору і проти виникнення яких вони не можуть прийняти відповідні заходи (обставини непереборної сили), а також за наслідки дії таких обставин. До них відносяться: стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси і та інша.); війна і воєнні дії, заколот, блокада, громадські безпорядки та інші противправні дії третіх осіб; зруйнування внаслідок дії вибухових пристріїв, які знаходились у землі; радіаційна, хімічна зараженість, інші подібні обставини.
- 19.2. У разі настання зазначених обставин строк дії цього Договору, а також всі його суттєві строки, будуть перенесені на відповідний термін.
- 19.3. Сторона, яка не може виконати умов цього Договору, повинна протягом 5 календарних днів з моменту настання вищевказаних обставин сповістити іншу сторону про їх настання. Початок та період дії вказаних обставин підтверджується довідками Торгово-промислової палати України або відповідної державної організації.
- 19.4. Після припинення дії обставин непереборної сили Сторона, що потрапила під їх дію, має негайно відновити виконання своїх зобов'язань, якщо це можливо, та повідомити про це другу Сторону.
- 19.5. Порядок і умови ліквідації наслідків дії обставин непереборної сили встановлюється додатковою угодою Сторін, з віднесенням витрат на проведення таких заходів на рахунок Замовника - 50% та Генпідрядника - 50%.
- 19.6. Якщо внаслідок дії обставин непереборної сили виникне неможливість належного завершення будівництва Об'єкту на умовах, що діяли до виникнення цих обставин, Сторони зобов'язуються в розумний строк узгодити обумовлені такими обставинами зміни до умов цього Договору, або порядок і умови дострокового розірвання цього Договору.

#### **20. Майнова відповідальність**

- 20.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань за Договором і порядок врегулювання спорів визначаються положеннями "Загальних умов", нормами чинного законодавства та інших нормативних документів, що регулюють ці питання.
- Генпідрядник забезпечує збереження виконуваних Робіт до їх приймання Замовником. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Генпідрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.
- 20.2. У разі випадкового пошкодження або знищення об'єкта будівництва до передачі його Замовнику Генпідрядник зобов'язаний негайно власними силами усунути пошкодження або відновити знищений об'єкт та негайно повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Генпідрядник подає їм для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва. За погодженням із Замовником Генпідрядник може залучати до усунення пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.
- 20.3. Якщо виконання робіт будуть заподіяні непередбачені збитки, зобов'язання відповідної сторони виконання робіт будуть засуджені відповідної стороні, якщо за їх спричинення винна сторона повинна відповісти зобов'язанням відповідною стороною відповідно до зобов'язань відповідної сторони виконання робіт.

- 20.4. Сторони несуть майнову відповідальність за виконання своїх договірних зобов'язань, а також зобов'язань уповноважених представників, послугами яких вони користуються для виконання цього договору. Винна Сторона зобов'язана компенсувати збитки Стороні, що постраждала, відповідно до умов цього Договору.
- 20.5. Сплата санкцій (пені, штрафів) і компенсацій не звільняє винну Сторону від належного виконання взятих на себе зобов'язань по цьому Договору.
- 20.6. Додаткове забезпечення належного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором не вимагається.

#### **21. Розв'язання суперечностей**

- 21.1. Досудовий порядок розв'язання спорів, які виникають у зв'язку із виконанням, зміною умов чи розірванням Договору, є обов'язковим.
- 21.2. Якщо Сторони не дійшли згоди під час досудовогорегулювання спору, спір передається на розгляд до господарського суду відповідно до підвідомчості та в порядку, встановленому чинним законодавством України.

#### **22. Внесення змін до Договору**

- 22.1. Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення Сторонами відповідних додаткових угод (додатків), які набирають чинності після підписання уповноваженими представниками та скріплення печатками обох Сторін, та є невід'ємною частиною цього Договору.
- 22.2. Сторона, що ініціює внесення змін до Договору, має направити проект відповідної додаткової угоди іншім Сторонам, які впродовж 10 (десяти) робочих днів(якщо запропоновані зміни не потребують більш термінового погодження), з дати одержання такого проекту має погодити його, або надати зустрічні пропозиції до одержаного проекту чи обґрутовану відмову від внесення змін до Договору.
- 22.3. При необхідності внесення змін до Договірної ціни, перегляду строків та інших умов виконання Робіт у встановлених цим Договором випадках, що потребують укладення Додаткової угоди до цього Договору, проект відповідної Додаткової угоди має бути підготовлено Генпідрядником.
- 22.4. У випадку виникнення розбіжностей між основним текстом Договору та додатковими угодами (додатками) до Договору, чинними вважаються умови таких додаткових угод (додатків).

#### **23. Повідомлення, передача документів**

- 23.1. Всі взаємовідносини Сторін за даним Договором повинні супроводжуватись оформленням письмових документів належної форми, підписаних уповноваженими представниками Сторін.
- 23.2. Повідомлення Сторін за цим Договором повинні здійснюватись письмово, за підписом уповноваженого представника відповідної Сторони.
- 23.3. Кожна із Сторін має невідкладно повідомити інші Сторони про зміну свого місцезнаходження, платіжних реквізитів, контактних телефонів, заміну уповноважених представників.
- 23.4. Передача документів (повідомень) за цим Договором вважається здійсненою належним чином, якщо документи:
  - вручені кур'єром за місцезнаходженням Сторони з відміткою про дату вручення на такому повідомленні;
  - вручені під підпис уповноваженому представнику Сторони на будівельному майданчику;
  - поштою, цінним листом з повідомленням про

Додаток №1  
до Договору Генерального Підряду  
№19/12 від 19 грудня 2016р.

Перелік приміщень (Об'єктів нерухомості) в Об'єкти,  
майнові права на які переходять від Замовник до Генерального підрядника

№ п/п	Найменування:	Будівельний номер:	Поверх:	Під'їзд:	Проектна загальна площа (кв. м.):	Проектна житлова площа (кв.м.):	Кількість хімнат:
1	Квартира	338	1	7	47,500	19,50	1,0
2	Квартира	342	1	7	62,500	35,70	2,0
3	Квартира	406	8	7	53,500	18,40	1,0
4	Квартира	415	9	7	53,500	18,40	1,0
5	Квартира	419	10	7	48,500	20,00	1,0
6	Квартира	424	10	7	53,500	18,40	1,0
7	Квартира	425	10	7	47,500	22,70	1,0
8	Квартира	428	11	7	48,500	20,00	1,0
9	Квартира	433	11	7	53,500	18,40	1,0
10	Квартира	434	11	7	47,500	22,70	1,0

Цей додаток є невід'ємною частиною Договору Генерального Підряду №19/12 від 19 грудня 2016р.

Підписи Сторін:

ЗАМОВНИК:  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІГІРІЯ»

Директо

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДРЯДНИК:  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ІНТЕР БУД-СТРОЙ»

Директор

Замо.

Генпідрядник:

## ДОГОВІР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПІДРЯДУ № 15/12

м. Рівне

«15» грудня 2016 року

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІГІРІЯ»,** код ЄДРПОУ 37847280, місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Каховська, буд. 56А, в особі директора , який діє на підставі Статуту, надалі по тексту «Замовник», з однієї сторони, та

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СПЕЦМОНТАЖ»,** код ЄДРПОУ 40813554, місцезнаходження: 33013, м. Рівне, вул. Небесної сотні, буд. 66, в особі Директора , який діє на підставі Статуту, надалі по тексту «Генпідрядник», з другої сторони, разом далі Сторони або кожен окремо Сторона, укладли цей Договір про наступне:

### Зміст:

1. Визначення і терміни.
2. Предмет договору.
3. Обов'язки Замовника та Кооперативу.
4. Обов'язки Генпідрядника.
5. Вартість предмету договору.
6. Сроки виконання робіт.
7. Розрахунки і платежі.
8. Проектна документація.
9. Зміни проектної документації і обсягів робіт у процесі будівництва.
10. Будівельний майданчик.
11. Матеріально-технічне забезпечення.
12. Субпідрядні організації.
13. Виконання робіт.
14. Контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування.
15. Робоча сила.
16. Здача і приймання робіт.
17. Гарантійні зобов'язання.
18. Організація виконання робіт.
19. Обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини).
20. Майнова відповідальність.
21. Розв'язання суперечностей.
22. Внесення змін до Договору.
23. Повідомлення, передача документів.
24. Інші умови.
25. Підписи та реквізити Сторін.

### 1. Визначення і терміни

- 1.1. Об'єкт – будівництво багатоповерхового житлового будинку №4 з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Соборна, 285-а в м. Рівне, Рівненської області, який планується збудувати відповідно до розробленої та затвердженої в установленому законодавством порядку проектно-кошторисною до... " на Земельній ділянці.
- 1.2. Майданчик – це територія, а саме земельна ділянка обл., м. Рівне, вул. вул. Соборна, 285-а, що

на праві користування згідно Договору суборенди земельної ділянки б/н від 15.12.2014 року, укладений між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради та ТОВ «СІГІРІЯ», загальною площею 15 578 кв. м, зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна 526385456101, про що наданий витяг за індексним №31168854 від 17.12.2014р.

- 1.3. **Роботи** - комплекс будівельно-монтажних Робіт, передбачених даним Договором. Види та обсяги робіт визначаються проектною документацією та іншими додатками до Договору.
- 1.4. **Договірна документація** - текстова частина Договору і комплект документів, що додаються до нього і розкривають предмет цього Договору.
- 1.5. **Проектно-кошторисна документація** - техніко-економічні обґрунтування, проект, робоча документація, кошторисна документація, технічні умови і паспорти на матеріали, устаткування, конструкції і комплектуючі вироби, документація, що одержується від заводів-виробників, а також інша документація, що необхідна для виконання Робіт по будівництву і експлуатації Об'єкта.
- 1.6. **ДБН** - державні будівельні норми України.
- 1.7. **Тимчасові споруди** - всі споруди будь-якого типу, які влаштовуються підрядними організаціями на Будівельному майданчику, необхідні для виконання робіт і які після завершення робіт повинні бути прибрані підрядними організаціями.
- 1.8. **Приховані роботи** - роботи, які технологічно приховуються при виконанні подальших робіт або монтажі конструкцій, внаслідок чого перевірити якість і точність їх виконання стає неможливим.

## 2. Предмет договору

- 2.1. Генеральний підрядник приймає на себе зобов'язання за дорученням Замовника, за рахунок власних або залучених матеріалів, сил, засобів, техніки та устаткування, у відповідності до проектно-кошторисної документації та будівельних норм і правил виконати роботи по будівництву Об'єкта.
- 2.2. Склад і обсяги Робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у випадку внесення змін у проектну документацію в порядку, зазначеному в п.53 Загальних умов складання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2012р. №668 (далі - "Загальні умови")та в п.9 цього Договору.
- 2.3. Замовник приймає на себе зобов'язання прийняти виконані Генпідрядником Роботи та оплатити їх на умовах, передбачених цим Договором.
- 2.4. Джерелом фінансування будівництва Об'єкта кошти Генерального Підрядника та активи, що направляються на будівництво Замовником.
- 2.5. Генеральний підрядник приймає на себе зобов'язання здійснювати організаційне, матеріально-технічне забезпечення виконуваних робіт на умовах, передбачених цим Договором.
- 2.6. Сторони виявили намір та волю скористатися наданим принципом свободи договору та прийшли до спільнот згоди щодо застосування до вказаного Договору положення ч. 3 ст. 6 і ст. 627, 628 Цивільного кодексу України.

## 3. Обов'язки Замовника та Кооперативу

- 3.1. Замовник зобов'язаний надати Генпідряднику виконані роботи відповідно до умов Договору, а також:

- 3.1.1. Забезпечити передачу проектної документації згідно зі ст. 8 цього Договору.
- 3.1.2. Прийняти від Генпідрядника виконані роботи та провести з ним розрахунки у порядку, передбаченому Договором.
- 3.1.3. Спільно із Генеральним Підрядником забезпечити введення Об'єкта в експлуатацію в установленому законодавством порядку.
- 3.1.4. Забезпечити на час будівництва Об'єкта технічний та авторський нагляд.
- 3.1.5. Забезпечує на час будівництва об'єкту технічною водою, електроенергією в обсягах згідно ПВР та теплоносіями.

#### 4. Обов'язки Генерального підрядника

- 4.1. Генеральний підрядник зобов'язаний належним чином і в строк виконувати всі свої обов'язки, що визначені у цьому Договорі, а також:
  - 4.1.1. Власними і залученими силами, відповідно до затвердженого ПКД та у погодженні терміни виконати всі роботи, визначені Договором і додатками до нього, в межах вартості будівництва Об'єкта, та передати ці роботи Замовнику.
  - 4.1.2. Виконати усі додаткові роботи, визначені за взаємною згодою Сторін, необхідність в яких може виникнути під час будівництва.
  - 4.1.3. Забезпечити прийом, розвантаження, складування та зберігання усіх необхідних для проведення робіт матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, що постачатимуться Замовником і самим Генеральним підрядником.
  - 4.1.4. На період виконання робіт забезпечити необхідні протипожежні заходи, з техніки безпеки та охорони навколишнього середовища.
  - 4.1.5. Регулярно брати участь у виробничих нарадах на будівельному майданчику з метою погодження проблемних питань та вести відповідні протоколи.
  - 4.1.6. Під час проведення робіт виконувати систематичне, а після завершення робіт остаточне прибирання будівельного майданчика від відходів виробництва та будівельного сміття.
  - 4.1.7. Узгоджувати із Замовником залучення тих чи інших організацій до виконання субпідрядних робіт, та надавати копії укладених з ними договорів. При цьому Генеральний підрядник несе відповідальність перед Замовником за виконання робіт субпідрядниками як за свої власні дії. Надавати Замовнику копії ліцензій субпідрядних організацій на право виконання робіт.
  - 4.1.8. Виконувати додаткові роботи на Об'єкті Генпідрядник може виключно за письмової згоди Замовника. Якщо Генпідрядник порушив цю вимогу, складається відповідний акт, і роботи, виконані в порушення чинного порядку, приводяться у відповідність до ПКД за рахунок Підрядника. Додаткові роботи, які узгоджені Замовником як доцільні, підлягають оплаті після внесення необхідних змін до ПКД.
  - 4.1.9. Нести відповідальність за правильну розмітку Об'єкта по відношенню до вихідних точок, ліній і реперів, за правильність позначок, розмірів і положень осей Об'єкта. Якщо під час будівництва виявляться помилки у виконаних розбивочных і геодезичних роботах, то Підрядник зобов'язаний за свої кошти їх усунути. Підрядник зобов'язаний також забезпечити на весь період робіт схоронність всіх відміток, позначок, меж буд майданчика і інших знаків, встановлених під час розмітки Об'єкта.
  - 4.1.10. Периодично надавати уповноваженому представникові Замовника зображення виконавчу документацію по будівництву

розгляду й  
приховані

- роботи, виконавчі схеми, сертифікати якості матеріалів, протоколи лабораторних випробування зразків матеріалів тощо).
- 4.1.11. Своєчасно письмово інформувати Замовника про можливе сповільнення або призупинення робіт через незалежні від нього обставини.
  - 4.1.12. Забезпечувати уповноваженим представникам Замовника можливість вільного доступу у будь-який час на будівельний майданчик і здійснення контролю за ходом виконання робіт, а також надавати їм усю необхідну документацію.
  - 4.1.13. Після завершення монтажу обладнання і систем Об'єкта здійснити їх випробування, про що заздалегідь повідомити Замовника. При позитивних результатах випробувань складається протокол, якими підтверджується відповідність показників роботи обладнання і систем проектним вимогам, вимогам Державних будівельних норм України та умовам цього Договору.
  - 4.1.14. Спільно із Замовником забезпечити введення Об'єкта в експлуатацію в установленому законодавством порядку.
  - 4.1.15. Після здачі об'єкта в експлуатацію протягом п'ятнадцяти днів звільнити майданчик від техніки, невикористаних матеріалів, сміття та знести тимчасові споруди.
  - 4.1.16. Укладати договори на газо-, електро-, водопостачання з відповідними установами, підприємствами, організаціями незалежно від форми власності.

#### **5. Вартість Робіт**

- 5.1. Вартість робіт за даним Договором буде встановлюватися поетапно згідно наданої проектно-технічної документації, та буде узгоджуватися Сторонами за допомогою складання Договірної ціни.
- 5.2. Перегляд договірної ціни обґрутується розрахунками та оформлюється Сторонами шляхом укладання додаткових угод до Договору.

#### **6. Строки виконання робіт**

- 6.1. Строки виконання Робіт встановлюються в Календарному графіку виконання Робіт, який затверджується Сторонами, та відлічуються починаючи з дати початку виконання Робіт згідно з п.6.2. Договору.
- 6.2. Генеральний підрядник почне виконання Робіт протягом 3 (трьох) робочих днів після виконання сукупності наступних умов:
  - 6.2.1. передача Генпідряднику Замовником будівельного майданчику (фронту робіт), за відповідним Актом приймання-передачі;
  - 6.2.2. передача Генпідряднику Замовником проектної документації в обсязі, необхідному для початку Робіт, за відповідним Актом приймання-передачі;
  - 6.2.3. отримання від Замовника дозвільної документації, яка вимагається законодавством України;
  - 6.2.4. передача майнових права на Об'єкти нерухомості Замовником Генпідряднику, в обсягах і терміни, передбачені даним Договором.
- 6.3. Строки виконання Робіт подовжуються у випадку виникнення наступних обставин:
  - 6.3.1. прострочення виконання зобов'язань, за які відповідає Замовник (передача майнових права на Об'єкти нерухомості, передача Генпідряднику проектної документації, забезпечення електроенергією, одержання необхідних дозволів, виконання робіт(конструкцій), прийняття виконаних Робіт тощо);  
— внаслідок несприятливих погодних умов  
— виконання Робіт, зокрема: температура на  
— вища

- нижче -15°C, швидкість вітру більш ніж 18 м/сек., ожеледиця, снігопад або туман, який виключає видимість у зоні виконання робіт;
- 6.3.3. призупинення робіт контролюючими органами, якщо це сталося не з вини Генпідрядника;
  - 6.3.4. в разі виявлення недоліків у наданій Замовником проектній документації, які впливають на хід виконання Робіт (необхідність виправлення вже виконаних Робіт або призупинення Робіт). Срок, на який збільшується тривалість робіт, визначається сторонами шляхом переговорів, виходячи з тривалості виправлення недоліків в проектній документації та строків необхідних Генпідряднику для виправлення вже виконаних Робіт, обумовленого недоліками у проектній документації;
- 6.4. Час, на який продовжуються строки виконання Робіт у випадках, зазначених в п.6.3.цього Договору, включає власне період відповідного простою Генпідрядника або прострочення Замовника, а також період, необхідний на відновлення виконання Робіт.
- 6.5. При змінах законодавчих і нормативних актів, що погіршують положення Сторін у порівнянні з їхнім станом на дату укладання даного Договору і що приводять до додаткових витрат часу і коштів, первісні терміни будівництва мають бути переглянуті Сторонами із внесенням відповідних змін до умов Договору.
- 6.6. Генпідрядник зобов'язаний письмово протягом 3 (трьох) днів з моменту виникнення відповідних обставин інформувати Замовника про причини зупинення або сповільнення виконання робіт та про дату відновлення виконання Робіт.
- 6.7. Календарний графік виконання Робіт коригуються Сторонами з урахуванням:
- 6.7.1. фактично виконаних обсягів Робіт, відносно Календарного графіка виконання Робіт;
  - 6.7.2. фактично наданої проектної документації на дату уточнення графіку;
  - 6.7.3. зміни черговості виконання Робіт або їх обсягів.
- 6.8. Днем закінчення виконання будівельних робіт по даному Договору вважається день направлення Генпідрядником Замовнику письмового повідомлення про закінчення будівництва Об'єкта, яке здійснюється протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту фактичного завершення виконання робіт по Об'єкту в цілому. Днем повного виконання Генпідрядником своїх зобов'язань за цим Договором є дата прийняття Об'єкту в експлуатацію.
- 6.9. Сторони можуть у разі потреби прийняти рішення про уповільнення, зупинку або прискорення виконання Робіт (будівництва Об'єкта) із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі в Календарний графік виконання Робіт та Розрахунок договірної ціни.

## 7. Розрахунки по договору

- 7.1. Основними показниками, які визначають порядок і умови розрахунків, є пункти 5.1. – 5.2. даного Договору.
- 7.2. Фінансування будівництва здійснюється Генпідрядником за власні кошти.
- 7.3. Замовник оплачує Роботи, виконані Генпідрядником, шляхом передачі Генпідряднику майнових прав на приміщення (Об'єкти нерухомості) в Об'єкти, перелік яких наведено в Додатку №1 до Договору.

## 8. Проектна документація

- 8.1. Забезпечення Робіт (будівництва Об'єкта) проектною і дозвілно-ментаціюю документацією, з урахуванням положень "Загальних умов залізничного будівництва інших

Замовник:

Генпідрядник:

- 8.2. Замовник зобов'язаний до початку виконання Робіт надати Генпідряднику погоджену і затверджену з всіма необхідними службами і установами проектно-кошторисну документацію у трьох примірниках із штампом "До виконання робіт" та підписом уповноваженого представника Замовника, згідно Графіка передачі проектної документації, геодезичну основу з виконаною розбивкою будівельних осей, а також необхідні дозволи на виконання робіт на Об'єкти.
- 8.3. Приймання-передача проектної документації оформлюється двосторонніми актами.
- 8.4. Генпідрядник зобов'язаний один примірник проектної документації зберігати на будівельному майданчику.
- 8.5. При достроковому розірванні Договору Генпідрядник зобов'язаний повернути Замовнику проектно-кошторисну документацію. Передача проектно-кошторисної документації третім особам не дозволяється, окрім випадків передачі проектної документації учасникам будівництва Об'єкту (в т.ч. субпідрядниками) та інших випадків, передбачених чинним законодавством.
- 8.6. В разі некомплектності та/або недоліків у наданій Замовником проектної документації, Генпідрядник зобов'язаний направити Замовнику відповідне повідомлення протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виявлення такої некомплектності/недоліків. При цьому Підрядник зобов'язаний призупинити виконання Робіт в частині, обумовленій виявленою некомплектністю (недоліками) проектної документації.

### **9. Зміни проектної документації і обсягів робіт у процесі будівництва**

- 9.1. Замовник має право вносити у процесі будівництва зміни і доповнення до проектної документації та обсягів робіт.  
У випадку внесення змін та доповнень до проектної документації, які призводять до збільшення термінів та (або) вартості Робіт, Сторони зобов'язуються узгодити та підписати відповідну додаткову угоду до даного Договору з визначенням строків, вартості та інших умов виконання таких додаткових Робіт.  
Якщо Генпідрядник неспроможний виконати Роботи своїми чи залученими силами, вони можуть бути доручені Замовником іншому виконавцю.
- 9.2. У випадку, коли можливості підписання додаткової угоди до початку робіт немає, Сторони складають протокол (акт) про виконання додаткових робіт, де передбачають право Генпідрядника на повну компенсацію затрат на їх виконання і строки підписання додаткової угоди. У випадку, коли прийняття додаткової угоди або протоколу (акта) передбачає переробку або демонтаж вже виконаних робіт, то компенсацію цих витрат здійснює Замовник.

### **10. Будівельний майданчик**

- 10.1. Замовник протягом 2 (двох) днів з моменту підписання цього Договору передає Генпідряднику по Акту прийняття-передачі будівельний майданчик – територію під забудову.
- 10.2. Замовник надає Генпідряднику належним чином оформленій проект виконання робіт з виділеними ділянками під: забудову, установу баштових кранів, місця складування матеріалів, побутового містечка, під'їзних доріг, периметр огорожі та інше.
- 10.3. Генпідрядник забезпечує:
  - 10.3.1. заходи загального характеру по техніці безпеки і пожежної безпеки – заштукатурення огорожень, захисних козирків та сіток, огорожень отворів і перекриттях, загальне освітлення, забезпечення електро- та ін.) на території майданчика та ін.) на території майданчика де виконуються Роботи за цим Договором.

- 10.3.2. чистоту і порядок на будівельному майданчику в частині, де виконуються Роботи за цим Договором. При закінченні будівельних робіт, він протягом 20 (двадцяти) днів після завершення Робіт по Договору в цілому зобов'язаний вивезти з будівельного майданчика техніку, невикористані матеріали, відходи, допоміжні споруди тощо.
- 10.3.3. облаштування будівельного майданчика згідно Проекту виконання робіт;
- 10.3.4. забезпечити організацію та облаштування побутового містечка.
- 10.4. Замовник самостійно оформляє необхідні для використання будівельного майданчика документи, у тому числі на користування електроенергією, газом, водою від діючих джерел відповідно до проекту організації будівництва.
- 10.5. Генпідрядник узгоджує із Замовником використання приміщення Об'єкта, що будується, для розміщення робітників та спеціалістів, складування матеріальних цінностей тощо.

#### 11. Матеріально-технічне забезпечення

- 11.1. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням і послугами здійснюється з урахуванням положень "Загальних умов".
- 11.2. Генпідрядник здійснює забезпечення виконання Робіт основними будівельними матеріалами, за винятками, встановленими цим Договором або додатковими угодами Сторін.
- 11.3. Забезпечення виконання робіт технологічним, енергетичним та електротехнічним устаткуванням і апаратурою, крім тих, що надаються Замовником, покладається на Генпідрядника, за винятками, встановленими цим Договором або додатковими угодами Сторін.
- 11.4. Кожна із Сторін несе відповіальність за якість наданих нею матеріалів, устаткування, виробів, конструкцій та їх відповідність вимогам проектної документації, державним стандартам і технічним умовам, що має бути підтверджено відповідними сертифікатами. Якщо матеріали, устаткування, вироби, конструкції не відповідають проекту, сертифікатам, ДСТУ і вимогам проектної документації, то вони підлягають заміні в погоджений Сторонами строк, який забезпечує своєчасне виконання Робіт.
- 11.5. Генпідрядник не має права допускати перевантаження мереж енергопостачання.

#### 12. Субпідрядні організації

- 12.1. Генпідрядник, в межах обсягів робіт, визначених кошторисами на виконання робіт по даному Договору, має право самостійно визначати субпідрядників, які будуть ним залучені до виконання робіт.
- 12.2. Генпідрядник зобов'язаний перевірити наявність у підрядників, які залучаються ним до виконання спеціальних видів робіт, необхідних допусків, дозволів та ліцензій.
- 12.3. Відносини між субпідрядниками, Замовником та Генпідрядником будуть регулюватися з урахуванням положень "Загальних умов".
- 12.4. Залучення Замовником інших підрядників для виконання окремих робіт на будівельному майданчику, не передбачених цим Договором, одночасно з виконанням Робіт Генпідрядником, здійснюється виключно за умови погодження з Генпідрядником строків, порядку, умов організації виконання таких робіт.

#### 13. Виконання робіт

- 13.1. Генпідрядник зобов'язаний виконувати роботи відповідно до вимог проектної документації, графіків виконання робіт та цього Договору.
- 13.2. Генпідрядник зобов'язаний вирішити питань, що виникають у процесі виконання робіт, з своїх повноважних представників на будівельному майданчику,

визначають коло їх повноважень і інформують про це у письмовій формі одна одну. При заміні своїх представників або при перегляді їх повноважень сторони зобов'язуються інформувати про це іншу Сторону негайно.

Сторони визначають місцезнаходження повноважних представників, мають право створювати, у разі необхідності, відповідні організаційні структури для управління ходом виконання цього договору.

- 13.3. Повноваження представників Сторін повинні бути достатні для вирішення оперативних питань з будівництва, здійснення контролю за виконанням договірних зобов'язань. Прийняття рішень про зміну умов цього Договору, звільнення іншої Сторони від зобов'язань, підписання додаткових угод повинно здійснюватись на рівні осіб, що підписали цей Договір.
- 13.4. Генпідрядник зобов'язаний вести всю виконавчу документацію, що передбачена діючими ДБН. Замовник має право перевіряти правильність її ведення, вимагати своєчасного та якісного заповнення.
- 13.5. Головним документом, що відображає хід будівництва від початку виконання робіт до їх закінчення, є журнал виконання робіт. Генпідрядник призначає конкретну особу, на яку покладається відповідальність за ведення цього документа.

#### **14. Контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування**

- 14.1. Генпідрядник зобов'язаний використовувати для виконання робіт матеріально-технічні ресурси, забезпечені відповідними технічними паспортами або сертифікатами, організовувати попередні випробування і огляд прихованых робіт.
- 14.2. Замовник зобов'язаний перевіряти якість матеріалів, виробів, конструкцій та проводити лабораторні обстеження, випробування та заміри, що передбачені ДБН.
- 14.3. У разі виявлення в процесі перевірки невідповідності якості матеріалів вимогам ДБН та стандартів, передбачених проектом, використання таких матеріалів забороняється, і вони негайно повинні бути вивезені з будівельного майданчика. Неякісно виконані Роботи підлягають виправленню Генпідрядником в погодженні Сторонами строки.
- 14.4. Замовник зобов'язаний здійснювати контроль, авторський і технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю будівництва Об'єкта, відповідністю виконуваних Робіт проектній документації, кошторису, ДБН, а матеріалів, виробів і конструкцій - державним стандартам і технічним умовам. При здійсненні контролю Замовник має право проводити випробування та заміри, одержувати від Генпідрядника необхідну допомогу та інформацію для їх проведення.
- 14.5. Представники Замовника, що здійснюють контроль, авторський і технічний нагляд за виконанням Робіт, при виконанні своїх обов'язків:
  - відповідають за належне ведення відповідних журналів технічного/авторського нагляду та іншої поточної документації;
  - зобов'язані брати участь разом з представниками Генпідрядника в прийнятті прихованых робіт;
  - повинні мати необхідну і достатню професійну кваліфікацію;
  - у встановлених нормативними документами порядку і випадках зобов'язані брати участь в роботі робочої і державної приймальних комісій, та не повинні втручатись в господарську діяльність Генпідрядника.
- 14.6. Генпідрядник зобов'язаний окремо здавати приховані роботи зі складанням відповідних Актів, підписаних представниками Замовника, що здійснюють технічний/авторський нагляд. Принесені Акти відповідно до вимог зобов'язані робіт Генпідрядник повідомляє про прийняття Замовника та ніж за три дні.

- 14.7. Кожна із Сторін зобов'язана невідкладно, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів попередити інші Сторони про виявлення (наявність): недоброкісності або непридатності використовуваних в Роботах матеріалів/устаткування/виробів/ конструкцій; недоліків робочої документації; інших обставин, що не залежать від Генпідрядника, які загрожують якості або придатності результату Робіт, або унеможливлюють виконання Робіт в установлений Договором строк.
- 14.8. В указаних в п.14.7. випадках Генпідрядник зобов'язаний призупинити виконання робіт в частині, пов'язаній з зазначеними обставинами, до їх усунення Замовником (крім обставин, за які відповідає Генпідрядник), та/або до погодження Сторонами обумовлених цими обставинами змін до умов Договору.

### **15. Робоча сила**

- 15.1. Генпідрядник бере на себе зобов'язання по залученню для виконання робіт робочої сили (інженерно-технічних спеціалістів і робітників) в достатній кількості та з відповідною кваліфікацією. Замовник зобов'язується залучити робочу силу, яка необхідна для виконання його зобов'язань.
- 15.2. Кожна із Сторін самостійно відповідає перед залученими нею працівниками за виконання діючих нормативних документів щодо питань праці і заробітної плати, створення нормальних умов для праці і відпочинку на будівельному майданчику, забезпечення своєчасної оплати праці, забезпечення працівників транспортними засобами, харчуванням, водою, медичним обслуговуванням, гуртожитками, страхуванням тощо.
- 15.3. Кожна із Сторін самостійно відповідає за поведінку своїх працівників, а також поведінку працівників інших виконавців, яких вона залучає для виконання робіт, за дотримання ними норм і правил техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої гігієни, приймає відповідні заходи щодо попередження порушень працівниками технологічної і виробничої дисципліни, громадського порядку, недопущення протизаконної поведінки, інших анти суспільних вчинків.

### **16. Здача і приймання робіт**

- 16.1. Генпідрядник здає Замовнику виконані Роботи по Акту приймання виконаних робіт.
- 16.2. Замовник зобов'язаний оглянути виконані Роботи і розглянути надані Генпідрядником Акти приймання виконаних робіт протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх надання та прийняти виконані Роботи шляхом підписання Актів, або надати Генпідряднику письмову мотивовану відмову у прийнятті виконаних Робіт із зазначенням переліку виявлених недоліків.  
За відсутності недоліків у виконаних роботах та зауважень до Актів виконаних робіт Замовник зобов'язаний підписати Акт виконаних робіт і повернути один примірник Акту виконаних робіт Генпідряднику.
- 16.3. У разі виявлення недоробок та дефектів у виконаних Роботах, Замовником, і Генпідрядником складається Дефектний акт з переліком та обсягом недоліків, а також строків їх усунення. У випадку відмови Генпідрядника від підписання Дефектного акту Замовник має право залучити до його підписання представників архбудконтролю та/або інших спеціалізованих організацій.
- 16.4. приймає роботи, якщо вони виконані із су-  
нечучу спроможністю конструкцій (будівлі).  
ні недоліками (які  
роботі не є

суттєвими, Замовник підписуює Акт приймання виконаних робіт разом з Дефектним актом (п. 16.4. Договору) і вправі утримати частину вартості цих Робіт при їх оплаті до усунення недоліків.

- 16.5. У разі виявлення на закінченому будівництвом Об'єкті недоліків, вони повинні бути усунені у строки, визначені робочою комісією.
- 16.6. Перелік та терміни передачі Генпідрядником виконавчої документації Замовнику та Кооперативу:
  - 16.6.1. акт огляду прихованіх робіт - при оформленні ф.КБ-2в.;
  - 16.6.2. паспорта, сертифікати якості на матеріали, що їх поставив Генпідрядник - при оформленні відповідних Актів огляду прихованіх робіт або Актів приймання завершених конструкцій;
  - 16.6.3. виконавча геодезична зйомка конструкцій - у термін не більше 15 днів з моменту фактичного виконання робіт;
  - 16.6.4. загальний журнал робіт, спеціальні журнали та інша виконавча документація, що не вказана в п.16.7.1.-16.7.3- у термін не більше 15 днів після завершення Підрядником Робіт по Договору в цілому.
- 16.7. Передача виконавчої документації здійснюється по двосторонньому Акту за підписами повноважних представників Генпідрядника та Замовника або в порядку, встановленому п. 24 цього Договору.

#### **17. Гарантійні зобов'язання**

- 17.1. Перебіг гарантійного строку по виконанню Роботи починається з дати виконання Робіт по Договору в цілому.
- 17.2. Загальний гарантійний строк на виконані Роботи (несучі та огорожуючи конструкції) становить 10 (десять) років. Гарантійні зобов'язання на матеріали, конструкції, устаткування, визначаються відповідними паспортами, сертифікатами і т.п. документами виробників.
- 17.3. Генпідрядник відповідає за дефекти в роботі, виявлені у межах гарантійного строку, і зобов'язаний усунути їх за свій рахунок у погоджений Сторонами строк, якщо він не доведе, що вони сталися не з його вини.
- 17.4. Перелік недоробок, що виникнуть протягом строку гарантії і зумовлені виконанням робіт з порушенням діючих ДБН, умов Договору, визначається Дефектним актом, що складається Сторонами. В Акті в обов'язковому порядку фіксується дата виявлення недоробок і строки їх усунення. При відмові Генпідрядника брати участь у складанні дефектного акта він складається Замовником та/або із залученням спеціалістів архбудконтролю та/або інших спеціалізованих організацій.
- 17.5. Включеню до дефектного акта підлягають недоробки, що зумовлені діяльністю Генпідрядника та залучених ним організацій.
- 17.6. При необґрунтованій відмові Генпідрядника усунути недоробки, що виявлені протягом гарантійного строку, Замовник має право залучати для цієї роботи іншого виконавця з відшкодуванням його витрат за рахунок Генпідрядника.

#### **18. Організація виконання робіт**

- 18.1. Замовник зобов'язаний надати Генпідряднику фронт робіт (будівельний майданчик), проектну та дозвільну документацію в обсязі, необхідному для початку Робіт протягом 2 (двох) робочих днів з моменту підписання даного Договору.
- 18.2. Організація виконання Робіт визначається проектно-технологічною документацією (проектом будівництва та проектом виконання робіт).

- 18.3. Інформування Замовника про хід виконання Робіт здійснюється Генпідрядником на періодичних виробничих нарадах, строки та місце проведення яких погоджуються Сторонами в ході виконання Робіт.

**19. Обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини)**

- 19.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе за цим Договором зобов'язань, обумовлене обставинами, які не можуть бути передбачені Сторонами при укладанні Договору і проти виникнення яких вони не можуть прийняти відповідні заходи (обставини непереборної сили), а також за наслідки дії таких обставин. До них відносяться: стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси і та інша.); війна і воєнні дії, заколот, блокада, громадські безпорядки та інші протиправні дії третіх осіб; зруйнування внаслідок дії вибухових пристрій, які знаходились у землі; радіаційна, хімічна зараженість, інші подібні обставини.
- 19.2. У разі настання зазначених обставин строк дії цього Договору, а також всі його суттєві строки, будуть перенесені на відповідний термін.
- 19.3. Сторона, яка не може виконати умов цього Договору, повинна протягом 5 календарних днів з моменту настання вищевказаних обставин сповістити іншу сторону про їх настання. Початок та період дії вказаних обставин підтверджується довідками Торгово-промислової палати України або відповідної державної організації.
- 19.4. Після припинення дії обставин непереборної сили Сторона, що потрапила під їх дію, має негайно відновити виконання своїх зобов'язань, якщо це можливо, та повідомити про це другу Сторону.
- 19.5. Порядок і умови ліквідації наслідків дії обставин непереборної сили встановлюється додатковою угодою Сторін, з віднесенням витрат на проведення таких заходів на рахунок Замовника - 50% та Генпідрядника - 50%.
- 19.6. Якщо внаслідок дії обставин непереборної сили виникне неможливість належного завершення будівництва Об'єкту на умовах, що діяли до виникнення цих обставин, Сторони зобов'язуються в розумний строк узгодити обумовлені такими обставинами зміни до умов цього Договору, або порядок і умови дострокового розірвання цього Договору.

**20. Майнова відповідальність**

- 20.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань за Договором і порядок врегулювання спорів визначаються положеннями "Загальних умов", нормами чинного законодавства та інших нормативних документів, що регулюють ці питання.
- Генпідрядник забезпечує збереження виконуваних Робіт до їх приймання Замовником. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Генпідрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.
- 20.2. У разі випадкового пошкодження або знищення об'єкта будівництва до передачі його Замовнику Генпідрядник зобов'язаний негайно власними силами усунути пошкодження або відновити знищений об'єкт та негайно повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Генпідрядник подає ім для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва. За погодженням із Замовником Генпідрядник може залучати до усунення пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.
- 20.3. Якщо в процесі виконання робіт будуть заподіяні непередбачені та неподільними особи, здатність за їх спричинення винна сторона повинна засудити їх за відповідальність у згідності з законом порядку.

- 20.4. Сторони несуть майнову відповідальність за виконання своїх договірних зобов'язань, а також зобов'язань уповноважених представників, послугами яких вони користуються для виконання цього договору. Винна Сторона зобов'язана компенсувати збитки Стороні, що постраждала, відповідно до умов цього Договору.
- 20.5. Сплата санкцій (пені, штрафів) і компенсацій не звільняє винну Сторону від належного виконання взятих на себе зобов'язань по цьому Договору.
- 20.6. Додаткове забезпечення належного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором не вимагається.

#### **21. Розв'язання суперечностей**

- 21.1. Досудовий порядок розв'язання спорів, які виникають у зв'язку із виконанням, зміною умов чи розірванням Договору, є обов'язковим.
- 21.2. Якщо Сторони не дійшли згоди під час досудового врегулювання спору, спір передається на розгляд до господарського суду відповідно до підвідомчості та в порядку, встановленому чинним законодавством України.

#### **22. Внесення змін до Договору**

- 22.1. Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення Сторонами відповідних додаткових угод (додатків), які набирають чинності після підписання уповноваженими представниками та скріplення печатками обох Сторін, та є невід'ємною частиною цього Договору.
- 22.2. Сторона, що ініціює внесення змін до Договору, має направити проект відповідної додаткової угоди іншім Сторонам, які впродовж 10 (десяти) робочих днів (якщо запропоновані зміни не потребують більш термінового погодження), з дати одержання такого проєкту має погодити його, або надати зустрічні пропозиції до одержаного проєкту чи обґрунтовану відмову від внесення змін до Договору.
- 22.3. При необхідності внесення змін до Договірної ціни, перегляду строків та інших умов виконання Робіт у встановлених цим Договором випадках, що потребують укладення Додаткової угоди до цього Договору, проект відповідної Додаткової угоди має бути підготовлено Генпідрядником.
- 22.4. У випадку виникнення розбіжностей між основним текстом Договору та додатковими угодами (додатками) до Договору, чинними вважаються умови таких додаткових угод (додатків).

#### **23. Повідомлення, передача документів**

- 23.1. Всі взаємовідносини Сторін за даним Договором повинні супроводжуватись оформленням письмових документів належної форми, підписаних уповноваженими представниками Сторін.
- 23.2. Повідомлення Сторін за цим Договором повинні здійснюватись письмово, за підписом уповноваженого представника відповідної Сторони.
- 23.3. Кожна із Сторін має невідкладно повідомити інші Сторони про зміну свого місцезнаходження, платіжних реквізитів, контактних телефонів, заміну уповноважених представників.
- 23.4. Передача документів (повідомень) за цим Договором вважається здійсненою належним чином, якщо документи:
  - врученні кур'єром за місцезнаходженням Сторони з відміткою про дату врученння на такому повідомленні;
  - врученні під підпис уповноваженому представнику Сторони на будівельному
  - ~~тою, цінним листом з повідомленням про вр~~

23.5. Допускається надання термінових повідомлень і погодження проектів документів по факсу, з наступним обов'язковим належним оформленням, підписанням і передачею оригіналу повідомлення/документу впродовж 3 (трьох) робочих днів.

**24. Інші умови**

- 24.1. Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
- 24.2. Зміни і доповнення до Договору будуть вважатися дійсними, якщо вони складені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.
- 24.3. Сторони виключають можливість односторонньої відмови від виконання зобов'язань чи одностороннє розривання Договору.
- 24.4. З усіх питань, що не врегульовані Договором. Сторони керуються чинним законодавством України.
- 24.5. Договір складено українською мовою на 13-ти аркушах у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однуакову юридичну силу.
- 24.6. Всі додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами.

**25. Підписи та реквізити Сторін:**

**ЗАМОВНИК:**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІГІРІЯ»  
Код ЕДРПОУ 37847280.,

Юридична адреса: 02002, м. Київ, вул.  
Каховська, 56А

Директор

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДРЯДНИК:**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ІНТЕР-СПЕЦМОНТАЖ»

Код ЕДРПОУ 40813554  
Юридична адреса: 33013, м. Рівне,  
вул. Небесної сотні, 66  
р/р \_\_\_\_\_

Директор

Додаток №1  
до Договору Генерального Підряду  
№15/12 від 15 грудня 2016р.

**Перелік приміщень (Об'єктів нерухомості) в Об'єкті,  
майнові права на які переходят від Замовник до Генерального підрядника**

№ п/н	Найменування:	Будівельний номер:	Поверх:	Під'їзд:	Проектна загальна площа (кв.м.):	Проектна житлова площа (кв.м.):	Кількість кімнат:
1	Квартира	256	3	4	81,500	45,00	2
2	Квартира	258	3	4	54,500	27,80	1
3	Квартира	265	4	4	81,500	45,00	2
4	Квартира	294	7	4	54,500	28,00	1
5	Квартира	301	8	4	81,500	45,10	2
6	Квартира	303	8	4	54,500	28,00	1
7	Квартира	310	9	4	81,500	45,10	2
8	Квартира	312	9	4	54,500	28,00	1
9	Квартира	315	10	4	77,000	44,80	2
10	Квартира	319	10	4	81,500	45,10	2
11	Квартира	321	10	4	54,500	28,00	1
12	Квартира	324	11	4	77,000	44,80	2
13	Квартира	328	11	4	81,500	45,10	2
14	Квартира	329	11	4	58,500	24,80	1
15	Квартира	330	11	4	54,500	28,00	1

Цей додаток є невід'ємною частиною Договору Генерального Підряду №15/12 від 15 грудня 2016р.

Підписи Сторін:

**ЗАМОВНИК:**  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІГРІЯ»**

Директор



Замовник

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДРЯДНИК:**  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ІНТЕР-СПЕЦМОСТ»**

Директор

-



Генпідрядник